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Voorwoord

2022 was het eerste jaar dat we, vrij van de beperkingen door corona, de draad weer konden oppakken. 
Elkaar weer ontmoeten, zien en persoonlijk spreken, zoals we dat gewend waren. Zeker voor Natura 
2000 is dat van groot belang. Het contact tussen alle partners, de ontmoetingen en bijeenkomsten 
met omwonenden en belangstellenden in de 24 gebieden, de gesprekken met grondeigenaren aan de 
keukentafel. Het succes van de Samen Werkt Beter aanpak in Overijssel ligt in het feit dat we elkaar 
persoonlijk ontmoeten, kennen en op elkaar kunnen bouwen. Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens 
bestuurlijke werkbezoeken aan de Borkeld, Buurserzand en Dinkeldal Zuid. We kunnen terugblikken op 
een aantal mooie resultaten in 2022. Gedeputeerde Staten hebben dit jaar de ontwerp PIP’s voor Achter 
de Voort-Agelerbroek -Voltherbroek, Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld en Lemselermaten 
vastgesteld. En Provinciale Staten hebben in december ingestemd met het PIP Bergvennen en 
Brecklenkampse Veld. Voor een aantal gebieden heeft de Raad van State uitspraken gedaan: Regge - 
Eerderhooilanden, Dinkeldal Zuid en Wieden 1 zijn door de uitspraken onherroepelijk. Daar kunnen we aan 
de slag. Voor de interne maatregelen in de Engbertsdijksvenen heeft de Raad van State geoordeeld dat een 
passende beoordeling en een M.E.R. gemaakt hadden moeten worden. Voor het gebied wordt een nieuw 
PIP voorbereid. 

We hebben ook weer veel praktische resultaten geboekt. In de Wieden zijn we gestart met het uitvoeren 
van zowel interne als externe maatregelen. In Bergvennen en Wierdense Veld is een start gemaakt met de 
uitvoering van de interne maatregelen. En Dinkeldal Zuid hebben we feestelijk opgeleverd, met dank aan 
bestuurlijk trekker Waterschap Vechtstromen. Met de bossenstrategie, bedoeld om andere bomenkap in 
Natura 2000-gebieden te compenseren, hebben we de eerste concrete stappen gezet. Een subsidieregeling 
voor particulieren die bos willen aan leggen is eind 2022 opengesteld. De provincie was in 2022 nog 
actiever dan voorheen om waar mogelijk vrijkomende agrarische gronden aan te kopen die we kunnen 
inzetten als ruilgrond of bij bedrijfsverplaatsingen rondom Natura-2000 gebieden. En een ander wapenfeit 
dat ik ook graag wil noemen: provincie Overijssel geeft tot en met 2032 zekerheid dat er geld beschikbaar 
is voor gescheperde schaapskuddes, die door terreinbeherende organisaties worden gebruikt in Natura 
2000-gebieden. Goed voor het natuurherstel, maar ook een maatregel die veel inwoners van Overijssel 
aanspreekt.
 
2022 was ook het jaar van een andere belangrijke ontwikkeling voor Natura 2000. Het Kabinet lanceerde 
het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin staan de grote opgaven op het gebied van het 
terugdringen van stikstof voor natuurherstel, de verduurzaming van de landbouw, klimaatdoelen en 
de grote opgave rond water. Alle provincies maken een eigen Provinciaal Programma Landelijk Gebied. 
Overijssel was de eerste provincie die rond de jaarwisseling haar plan ter toetsing bij het Rijk indiende.  
Zij heeft in haar voorstel drie doelen geformuleerd die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 
natuurherstel en klimaat- en wateropgaven, perspectief voor de landbouw bieden en een economisch 
sterk en leefbaar landelijk gebied. Samen met de zes gebieden in Overijssel werken we ons plan uit in 
afzonderlijke gebiedsplannen. We bouwen daarbij voort op de jarenlange ervaring met Samen Werkt 
Beter. Nu blijkt nog eens hoe waardevol de Overijsselse aanpak is. Met daarbij ook veel nieuwe partners 
en inwoners van Overijssel. Voor de Ontwikkelopgave als programma verandert er door het PPLG niet 
iets. We gaan met veel energie verder op de uitgestippelde route met het herstellen van de natuur in 
de 24 gebieden. De Ontwikkelopgave is daarmee een hoofdpijler onder een van de doelen in het PPLG: 
natuurherstel in Overijssel. En daardoor zijn we nauw verbonden met het PPLG. Want de Ontwikkelopgave 
Natura 2000 kan niet los gezien worden van de maatschappelijke opgaven voor klimaat en water en 
het realiseren van een meer natuurinclusieve, duurzame landbouw. Het maatschappelijk belang van 
natuurherstel door de Ontwikkelopgave in onze 24 Overijsselse parels blijft stevig verankerd. 

Gert Harm ten Bolscher
Gedeputeerde Landbouw en Natuur
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
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Inleiding

Geschiedenis natuurbeleid in Overijssel

In heel Europa wordt geïnvesteerd om bijzondere plant- en diersoorten en 
hun leefomgeving te behouden. De Europese Unie heeft hiervoor de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen vastgesteld. Op grond hiervan heeft het Rijk Natura 2000-gebieden 
aangewezen die bijzondere natuur bevatten. In Nederland zijn circa 160 van die 
bijzondere natuurgebieden aangewezen. Daarvan liggen er 24 in Overijssel. 

De weg naar de Natura 2000 kent een lange voorgeschiedenis. Al in de jaren zeventig 
ontstond bewustzijn dat een landsgrensoverstijgende aanpak nodig is om vogels 
te beschermen (de Vogelrichtlijn, 1979). Een kleine 15 jaar later werden ook de 
leefgebieden van bijzondere soorten vastgelegd die op internationale schaal bijzonder 
zijn (de Habitatrichtlijn, 1992). Alle lidstaten van de Europese Unie moeten maatregelen 
nemen om leefgebieden te beschermen. Hierdoor kan biodiversiteit in stand blijven en 
verbeteren. 

In het dichtbevolkte Nederland kwam al snel het besef dat een belangrijke oplossing ligt 
in het verbinden van natuurgebieden. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur) is bedoeld als ruggengraat van de Nederlandse natuur; 
een verbinding van bijzondere gebieden met veel natuurwaarden. Hiermee voorkomen 
we het uitsterven van planten en dieren. Daarbij proberen we zo goed mogelijk de 
natuurdoelen te combineren met het versterken van de landbouw, regionale economie 
en duurzaam waterbeheer. 

Na de eeuwwisseling ontstond steeds meer aandacht voor de impact van stikstof op 
de natuur. In Natura 2000-gebieden is er een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk 
voor de natuur. Daarom nam het Rijk in 2015 samen met de provincies het initiatief om 
deze stikstofproblemen aan te pakken. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkten 
overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen. 
Ondanks dat het PAS na een rechterlijke uitspraak in 2019 is vervallen, blijft de noodzaak 
bestaan de natuurherstelmaatregelen uit te voeren. De wettelijke bescherming van 
de gebieden geldt immers onverkort. Daarom is besloten om de uitvoering van deze 
herstelmaatregelen voort te zetten.

Ontwikkelopgave Natura 2000

Voor het realiseren van de natuurherstelmaatregelen is de provincie 
eindverantwoordelijk. De Ontwikkelopgave, zoals die voortvloeit uit de beheerplannen 
Natura 2000, is opgenomen op de NNN-kaart in de Omgevingsvisie (PS besluit 3 juli 
2013). De gebieden met maatregelen buiten de bestaande natuurgebieden zijn met een 
gele kleur op de NNN-kaart opgenomen. Dit noemen we de externe maatregelen. Het 
betreft ongeveer 4.200 hectare, verspreid over de Natura 2000-gebieden. Daarnaast 
moeten ook tal van (herstel)maatregelen worden uitgevoerd binnen de bestaande 
natuur, de zogenoemde interne maatregelen.
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Op de kaart hieronder zijn de Overijsselse Natura 2000-gebieden met hun officiële 
begrenzing weergegeven.

Wij zetten de benodigde middelen en instrumenten in om onze opgave te realiseren. 
Deze instrumenten zijn voornamelijk vrijwillig, maar wanneer er geen overeenstemming 
kan worden bereikt, zullen ook dwingende instrumenten (gedoogplicht of 
onteigening) worden ingezet. Wij hanteren daarbij de vergoedingssystematiek van 
de Onteigeningswet of de regeling Nadeelcompensatie Natura 2000. De mate van 
impact van een maatregel bepaalt welke systematiek wordt gehanteerd waarbij altijd 
het uitgangspunt is dat een eigenaar, binnen de kaders van staatssteun, goed wordt 
gecompenseerd. 

Verbetervoorstellen

Naast het maatregelenpakket om de Natura 2000-doelen te realiseren, is bij 
de begrenzing van het NNN ook circa 500 hectare begrensd voor zogenaamde 
verbetervoorstellen (nieuwe natuur). Door realisatie van deze verbetervoorstellen 
wordt het NNN afgerond. De uitvoering van de verbetervoorstellen is vrijwillig en 
afhankelijk van de partners die ze hebben aangedragen. De financiering van de 
provincie is aanvullend op de financiële inzet van de Samen werkt beter-partners. 
Voor de verbetervoorstellen koopt de provincie aangeboden gronden alleen aan tegen 
marktwaarde.

Samen werkt beter

In 2013 is het akkoord Samen werkt beter gesloten. Veertien Overijsselse organisaties 
zetten zich in om een balans te vinden op het terrein van economie en ecologie. 
Dit bestuurlijke platform is van groot belang voor de realisering van de Ontwikkelopgave 
Natura 2000. In de aanpak in elk gebied zijn de partners van Samen werkt beter 
vertegenwoordigd: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
overheden, en deze voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk. 

Zwarte Meer

IJsseluiterwaarden

Lemselermaten

Punthuizen, Stroothuizen
en Beuninger Achterveld

Borkeld

DinkeldalLandgoederen
Oldenzaal

Witte Veen

Weerribben
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Ketelmeer en Vossemeer
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Veluwerandmeren

Boetelerveld

Sallandse Heuvelrug

Wierdense Veld

Engbertsdijksvenen

Springendal en
Dal van de Mosbeek

Bergvennen en
Brecklenkampse Veld

Achter de Voort, 
Agelerbroek en Voltherbroek

Lonnekermeer

Aamsveen

Buurserzand en
Haaksbergerveen



5

De partners van Samen werkt beter willen ondernemers, bewoners en belang-
hebbenden in gebieden uitdagen, de ruimte geven en faciliteren om de opgaven voor 
economie en ecologie voortvarend op te pakken en doorbraken te realiseren. Iedere 
organisatie draagt hieraan bij vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid en allen 
brengen hun eigen deskundigheid in.

Provinciaal natuurbeleid

Provincies zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Sinds de 
decentralisatie geven we prioriteit aan het op orde brengen van de basis van 
ons natuurbeleid. Deze basis bestaat uit de uitvoering van onze wettelijke taken 
en de afspraken die wij met het Rijk maakten in het Natuurpact. We hebben het 
Natuurnetwerk in Overijssel begrensd en hebben beheerplannen vastgesteld voor 
Natura 2000-gebieden.. Provinciale Staten stelden de middelen beschikbaar die 
nodig zijn om het nog te ontwikkelen deel van het Natuurnetwerk te realiseren, de 
gebiedsmaatregelen uit te voeren en het natuurnetwerk te beheren. 
Met de realisatie van het Natuurnetwerk en het programma Ontwikkelopgave zorgen 
we ervoor dat we onze natuurdoelen realiseren en ruimte creëren voor economische 
ontwikkeling. Daarnaast geven we met onze partners invulling aan het agrarisch 
natuurbeheer en de uitvoering van onze wettelijke taken, zoals het verlenen van 
ontheffingen voor faunabeheer. 



6

Dankzij al deze inspanningen staat de basis van ons natuurbeleid nu stevig. Deze 
basis is opgenomen in onze Omgevingsvisie, die sinds 2016 eveneens de status heeft 
van provinciale natuurvisie. Er gebeurt op dit moment echter zoveel in Overijssel, dat 
wordt gewerkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Op basis van het Fundament, waarin 
samenhangende beleidskeuzes zijn opgenomen, worden de verschillende opgaven 
nader uitgewerkt. 

Parallel daaraan wordt gewerkt aan een Provinciaal Programma Landelijk Gebied 
(PPLG). Het Rijk geeft in het Nationaal Programma Landelijk Gebied aan welke opgaven 
en maatregelen gelden op het gebied van natuur, stikstof, landbouw, water, bodem 
en klimaat. Wij moeten deze doelen concreet vorm gaan geven. Aan de opgaven van 
het PPLG hebben wij in Overijssel drie doelen toegevoegd, waaraan we onze aanpak 
zullen blijven toetsen: als eerste het versterken van de natuur. We moeten in Nederland 
stikstof en broeikasgassen verminderen en water- en bodemkwaliteit- en kwantiteit en 
biodiversiteit verbeteren. Hiervoor zijn ook de afspraken met het Rijk in het kader van 
het Programma Natuur van groot belang. Er is extra geld om aanvullende maatregelen 
te nemen voor de versterking van de kwaliteit van de stikstofgevoelige natuur.
Ten tweede gaat het om het behouden (en liefst verbeteren) van de leefbaarheid en de 
economische kwaliteit van ons platteland en tenslotte het bieden van een perspectief 
voor een toekomstgerichte agrarische sector. Het ontwerp PPLG zal medio 2023 worden 
ingediend bij het Rijk. 
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De Resultaten 
Op programmaniveau zijn in 2022 resultaten geleverd ten aanzien van: 
• Organisatie 
• Gebiedsprocessen
• Beschikbaarheid gronden 
• Financiën
• Communicatie

Samenvatting

De lijn van voorgaande jaren is doorgezet. Er is met volle inzet gewerkt aan de afronding 
van de planvorming en de uitvoering van de herstelmaatregelen. In 2022 hebben 
Provinciale Staten 1 Provinciale Inpassingsplan vastgesteld (2021: 2 PIP’s vastgesteld). 
Per eind 2022 is in 10(deel)gebieden de uitvoering van externe maatregelen afgerond 
(eind 2021: 4 gebieden afgerond). De uitvoering van de interne maatregelen binnen de 
bestaande natuur is per eind 2022 in 16 gebieden afgerond, uitvoering loopt nog in veel 
gebieden. Per eind 2022 is er een overeenkomst afgesloten met ca. 420 van de  
800 eigenaren die door de Ontwikkelopgave worden geraakt (2021: ca 380). In 2022 is er 
€ 39,8 miljoen besteed in het programma Ontwikkelopgave incl. de verbetervoorstellen 
(2021: € 25,1 miljoen).

Organisatie

Voor de realisatie van de Ontwikkelopgave Natura 2000 is een programma opgesteld. 
Aan dit programma wordt gewerkt door medewerkers van de provincie Overijssel en de 
partnerorganisaties. De gedeputeerde voor Landbouw, Natuur en Facilitair is bestuurlijk 
opdrachtgever (BOG), het hoofd eenheid Natuur en Milieu is ambtelijk opdrachtgever 
(AOG). De besluitvorming die nodig is voor de uitvoering van de Ontwikkelopgave 
Natura 2000 vindt plaats door Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben de 
kaders voor de uitvoering vastgesteld (PS/2013/412 en PS/2014/62), bewaken de 
voortgang op hoofdlijnen en zijn toezichthouder. De ambtelijk opdrachtnemer (AON) 
is de programmamanager en vanuit die functie verantwoordelijk voor de verschillende 
gebiedsprocessen die worden doorlopen.
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Eventuele kansen en knelpunten ten aanzien van de samenhang tussen natuur en 
economie worden besproken in Samen werkt beter. Samen werkt beter vormt een 
afstemmingsoverleg en klankbord voor Gedeputeerde Staten bij de uitvoering van de 
opgave. De Provincie Overijssel opereert als één van de partners binnen Samen werkt 
beter en wordt hierin vertegenwoordigd door twee gedeputeerden met de portefeuilles 
Landbouw, Natuur en Facilitair en Energie, Milieu en Arbeidsmarkt. 

De gebiedsprocessen bevinden zich deels in de planuitwerkingsfase en deels in 
de realisatiefase. Ieder gebiedsproces valt onder de verantwoordelijkheid van een 
bestuurlijk trekker. Voor de uitvoering van het gebiedsproces heeft deze trekker een 
projectleider aangesteld. De projectleider heeft een plan van aanpak opgesteld dat is 
goedgekeurd door de bestuurlijk trekker en de provincie Overijssel. Het plan van aanpak 
vormt de basis voor het toekennen van budget door middel van een subsidie (voor de 
partnerorganisaties) of door het vastleggen van het plan van aanpak als het proces 
wordt getrokken door de provincie zelf. 

Binnen de provincie Overijssel is er een team Natuur en Milieu Projecten Uitvoering 
waarin medewerkers direct werkzaam zijn voor het programma Ontwikkelopgave 
Natura 2000. Daarnaast zijn deskundigen van andere beleidseenheden eveneens 
betrokken bij de gebiedsprocessen en wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van hun 
expertise. Ook de Samen werkt beter-partners hebben veel mensen ingezet op het 
programma. Niet alleen vanwege hun rol als bestuurlijk trekker van een gebiedsproces; 
ze leveren ook capaciteit en (gebieds)kennis voor de nadere uitwerking en voorbereiding 
van de maatregelen in de andere gebieden waar zij betrokken zijn.
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Bestuurlijk trekkers

Organisatie Bestuurder Gebied Fase*

Gemeente Dinkelland

Klik hier voor meer informatie

Benno Brand

AVAV Realisatie (voorbereiding)

Bergvennen en 
Brecklenkampse Veld Realisatie (voorbereiding)

Lemselermaten Realisatie (voorbereiding)

Gemeente Haaksbergen
Klik hier voor meer informatie

Jan Herman Scholten
Buurserzand-Haaksbergerveen Realisatie (uitvoering 

en voorbereiding)

Witte Veen Realisatie (uitvoering)

Gemeente Raalte
Klik hier voor meer informatie

Ben Nijboer Boetelerveld Beheer

Landschap Overijssel

Klik hier voor meer informatie

Hans Pohlmann

Herstelmaatregelen 

bestaande natuur
Planuitwerking en realisatie

Aamsveen Planuitwerking

Lonnekermeer Beheer

LTO Noord
Klik hier voor meer informatie Karst Spijkervet

Engbertsdijksvenen Planuitwerking

Springendal & 

Dal van de Mosbeek 
Realisatie (voorbereiding)

Wierdense Veld Planuitwerking

Natuurmonumenten
Klik hier voor meer informatie

Marjet Korf Herstelmaatregelen

bestaande natuur
Planuitwerking en realisatie

Natuur en Milieu Overijssel
Klik hier voor meer informatie

Matthijs Nijboer IJsseluiterwaarden Planuitwerking (voorbereiding)

* voor de gebiedsprocessen geldt dat het moment van overgang naar de realisatiefase gekoppeld is aan het GS-besluit over de planuitwerking.

* voor de gebiedsprocessen geldt dat het moment van overgang naar de realisatiefase gekoppeld is aan het GS-besluit over de planuitwerking.
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10

Bestuurlijk trekkers

Organisatie Bestuurder Gebied Fase*

Overijssels Particulier  Grondbezit

Klik hier voor meer informatie

Max van Rechteren Limpurg
Herstelmaatregelen
 bestaande natuur  
particuliere eigenaren

Planuitwerking

Provincie Overijssel

Klik hier voor meer informatie

Gert Harm ten Bolscher

Landgoederen Oldenzaal Realisatie (uitvoering)

Uiterwaarden Zwarte Water 
en Vecht

Realisatie (uitvoering)

Wierden Weerribben
Planuitwerking en realisatie 
(voorbereiding en uitvoering)

Vecht- en Beneden 
Reggegebied: Arriën

Planuitwerking

Staatsbosbeheer

Klik hier voor meer informatie

Susan Bonekamp

Borkeld Planuitwerking

Punthuizen-Stroothuizen
Realisatie
(voorbereiding en uitvoering)

Olde Maten & Veerslootlanden Beheer

Sallandse Heuvelrug Beheer

Herstelmaatregelen 
bestaande natuur

Planuitwerking en realisatie

Waterschap Vechtstromen

Klik hier voor meer informatie

Nettie Aarnink Dinkeldal
Beheer (Zuid) en 
Planuitwerking (Noord)

Wim Stegeman Vecht- en Beneden- Reggegebied: 
Benoorden de Vecht

Beheer

Nettie Aarnink Vecht- en Beneden- Reggegebied: 
Reggedal

Realisatie (voorbereiding) 
en Planuitwerking

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag

Klik hier voor meer informatie

Ketelmeer & Vossemeer

Zwarte Meer

Veluwerandmeren

* voor de gebiedsprocessen geldt dat het moment van overgang naar de realisatiefase gekoppeld is aan het GS-besluit over de planuitwerking.
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Gebiedsprocessen

Zoals opgenomen in het Akkoord ‘Samen Werkt Beter’, hebben de partners binnen 
Samen Werkt Beter in 2014 afspraken gemaakt over een gebiedsgerichte uitwerking van 
de Ontwikkelopgave Natura 2000. 

In de gebiedsprocessen worden de volgende fasen onderscheiden: 
• Quick Scan 
• Verkenning 
• (Plan)uitwerking (voorbereiding ruimtelijke plannen,  

voorafgaand aan de realisatiefase)
• Realisatie (inclusief alle wettelijke procedures, vergunningen en dergelijke) 
• Beheer

Fasering gebiedsprocessen

Quick Scan 
De Quick Scan is eind 2013 uitgevoerd in opdracht van Samen Werkt Beter en heeft 
geleid tot een programmeringsvolgorde voor de verkenningen van de gebieden. Alle 
quick scans zijn afgerond.

Verkenning 
De verkenningen vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke 
voorzitter van Samen Werkt Beter. In 2014-2016 zijn bijna alle verkenningen vastgesteld. 
De verkenning van het Wierdense Veld is in 2017 als laatste afgerond. 

Planuitwerking
De planuitwerkingsfase volgt op de verkenning. De provincie is zelf verantwoordelijk 
voor een aantal gebieden en heeft voor veel gebieden een partner van Samen Werkt 
Beter gevraagd de verantwoordelijkheid voor deze fase op zich te nemen. Uitgangspunt 
voor de planuitwerking per gebied zijn beheerplannen van het betreffende Natura 
2000-gebied. 
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Voortgang Ontwikkelopgave

Realisatie (voorbereiding en uitvoering)

Externe maatregelen
In de realisatiefase worden de benodigde procedures doorlopen en wordt het 
plan volgens het vastgestelde inrichtingsplan uitgevoerd. In 2022 hebben er 
uitvoeringswerkzaamheden plaatsgevonden in Landgoederen Oldenzaal, Buurserzand – 
Horsterveen, De Wieden, Witte Veen en Punthuizen-Stroothuizen. 
In 2022 zijn de werkzaamheden afgerond in Uiterwaarden Zwarte Water Vecht, Dinkeldal 
Zuid, Boetelerveld en Regge - Archemermaten. In 2021 was de uitvoering in enkele 
andere gebieden al (nagenoeg) afgerond: Sallandse Heuvelrug Oost (Zunasche Heide), 
Lonnekermeer en Vecht (Karshoek/Stegeren en Rheezermaten). 

Interne maatregelen
In 2022 zijn ook binnen de Natura2000-gebieden veel maatregelen uitgevoerd in 
onder andere Bergvennen en Brecklenkampse Veld, Haaksbergerveen, Uiterwaarden 
Zwarte Water, Dinkeldal-Zuid, Aamsveen, Springendal (Manderheide) en Vecht-Regge 
(Lemelerberg).

Beheer en monitoring
Na het uitvoeren van de nodige maatregelen is het van belang om de bereikte 
kwaliteiten en de behaalde resultaten blijvend te borgen. Er worden afspraken gemaakt 
over het beheer of het eindgebruik, de (financiële) exploitatie en de monitoring van de 
natuur in de gebieden.

Ruimtelijke planvorming

Als de maatregelen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en/of het 
gebruik ervan, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in een ruimtelijk 
plan vastgelegd. Dit kan in de vorm van een gemeentelijk bestemmingsplan of een 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of 
waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven 
worden uit het NNN gehaald. 
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Op basis van de reacties van de gemeenten hebben Gedeputeerde Staten op 27 september 
2016 besloten om in samenwerking met de betrokken gemeenten en bestuurlijk trekkers voor 
16 Natura 2000-(deel)gebieden een PIP voor te bereiden. De gemeenten Ommen en Hardenberg 
(Vecht Beneden Regge) hebben destijds besloten om gemeentelijke bestemmingsplannen voor 
te bereiden. Voor de deelgebieden Karshoek-Stegeren en Rheezer¬maten aan de Vecht zijn deze 
inmiddels vastgesteld. Eind 2018 heeft de gemeente Ommen de provincie gevraagd om voor de 
andere gebieden bij de Regge toch Provinciale Inpassingsplannen voor te bereiden. Op 2 april 2019 
hebben Gedeputeerde Staten hiertoe besloten.

In een aantal situaties is daarnaast een Milieueffectrapport (MER) nodig. Een MER brengt de 
gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van 
maatregelen of plannen. Afhankelijk van de omvang en het type maatregelen op de huidige 
gronden, moet een MER worden uitgevoerd. Voor de start van deze MER-procedure wordt 
een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD beschrijft op welke wijze het 
uiteindelijke MER opgesteld zal worden. Waar geen MER opgesteld hoeft te worden, wordt wel een 
m.e.r. beoordeling opgesteld. Hierin worden eveneens de milieueffecten in beeld gebracht, maar 
minder gedetailleerd.

In 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de volgende ruimtelijke 
plannen:

28 juni: GS stemmen in met het Ontwerp PIP AVAV
4 oktober:  GS stemmen in met het Ontwerp Herstel-PIP Punthuizen Stroothuizen en 

Beuninger Achterveld
6 december: GS stemmen in met het Ontwerp PIP Lemselermaten
7 december: PS stellen het PIP Bergvennen en Brecklenkampse Veld vast

Beroepsprocedures
Op dit moment zijn er 12 PIP’s vastgesteld door Provinciale Staten voor de Natura 2000 opgave. 
Tegen acht PIP’s zijn beroepen ingediend. Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State voor zes PIP’s een uitspraak gedaan (Landgoederen Oldenzaal en Punthuizen, 
Stroothuizen en Beuninger Achterveld, Dinkeldal Zuid, Regge – Eerderhooilanden, Wieden fase 
1, Engbertsdijksvenen – interne maatregelen) en een tussenuitspraak voor het PIP Witte Veen. 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de status van de beroepsprocedures. De stand van 
zaken is als volgt:

Nummer Naam PIP Status Opmerkingen
1 Uiterwaarden Zwarte

Water en Vecht

Onherroepelijk Geen beroepen ingediend

2 Sallandse Heuvelrug Onherroepelijk Één beroep ingediend, dat is niet ontvankelijk verklaard en daarmee niet behandeld

3 Landgoederen Oldenzaal Deels onherroepelijk Een deel is door de uitspraak van de Raad van State vernietigd. 

Hiervoor wordt een nieuw PIP voorbereid

4 Punthuizen Stroothuizen

en Beuningen Achterveld

Deels onherroepelijk Een deel is door de uitspraak van de Raad van State vernietigd. 

Hiervoor wordt een nieuw PIP voorbereid

5 Boetelerveld Onherroepelijk Geen beroepen ingediend

6 Dinkeldal Zuid Onherroepelijk Twee beroepen zijn ongegrond verklaard, één beroep heeft geleid tot aanvullend onderzoek en 

een nieuw PS besluit (PIP is niet gewijzigd)

7 Engbertsdijksvenen – interne 

maatregelen

Vernietigd Het PIP en de ontgrondingenvergunning zijn vernietigd. De Raad van State heeft geoordeeld dat 

een passende beoordeling en een mer gemaakt hadden moeten worden. Hiervoor wordt een 

nieuw PIP voorbereid

8 Buurserzand-Horsterveen In werking Meerdere beroepen ingediend, procedure loopt. Verwachting uitspraak begin 2023

9 Regge-Eerderhooilanden Onherroepelijk Meerdere beroepen ingediend, deze zijn ongegrond verklaard

10 Wieden Fase 1 Onherroepelijk Meerdere beroepen ingediend

11 Witte Veen In werking Tussenuitspraak gedaan op 25 juli 2022. Er komt voorlopig geen uitspraak. De Raad van State 

heeft de provincie gevraagd de effecten van een aantal maatregelen opnieuw te beoordelen.

12 Bergvennen en  

Brecklenkampse Veld

In werking Kan tegen in beroep worden gegaan van 18 januari tot en met 28 februari 2023.

Er zijn 9 beroepen ingediend
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(Herstel)maatregelen bestaande natuur

(Herstel)maatregelen in de bestaande natuur moeten worden gerealiseerd binnen de Natura 
2000-gebieden. De gebieden liggen verspreid door de provincie Overijssel en zijn voor het merendeel 
in eigendom van de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en 
Natuurmonumenten. Voor de realisatie hebben deze partijen eind 2014 met de provincie een 
overeenkomst gesloten. Omdat een aantal maatregelen op gronden van particulieren liggen is het 
Overijssels Particulier Grondbezit gevraagd ook een rol te spelen.

De (herstel)maatregelen bestaande natuur worden uitgevoerd in 22 Natura 2000-gebieden. Al deze 
maatregelen hebben als doel om de natuurgebieden beter tegen achteruitgang te beschermen. Door 
onder andere plaggen, maaien, kappen, herinrichting van beken, graven van petgaten of het verhogen 
van het waterpeil, worden omstandigheden voor planten en dieren verbeterd. Het betreft meer 
dan 300 maatregelen en deze worden conform de beheerplannen uitgevoerd. Voor veel gebieden 
betekent dit dat de maatregelen die geprogrammeerd stonden voor de eerste beheerplanperiode 
klaar zijn. In een aantal Natura 2000-gebieden is er een koppeling met de externe maatregelen door de 
hydrologische afhankelijkheid. 

Gebieden waar de inrichting klaar is, komen in een nieuwe fase. Vaak is in aansluiting op de 
uitgevoerde inrichting overgangsbeheer nodig. Als er bijvoorbeeld bomen zijn gekapt moet hier een 
aantal jaren extra beheer op gezet worden om te voorkomen dat het weer dicht groeit. Na 3 jaar wordt 
beoordeeld of kan worden overgestapt op regulier beheer. 

Naast overgangsbeheer lopen er in diverse gebieden aanvullende beheermaatregelen. Dit is met name 
nodig omdat het reguliere beheer onvoldoende is vanwege de hoge stikstofdruk. Een mooie mijlpaal 
hierbij is dat GS dit jaar hebben ingestemd met een voorstel tot langjarige financiering van beheer 
van N2000-gebieden door schaapskuddes. Door dit besluit kunnen de terreinbeheerders financiële 
zekerheid geven tot en met in ieder geval 2032 aan de schaapskuddes in Overijssel. 

Voortgang ruimtelijke planvorming Natura 2000

Voortgang ruimtelijke planvorming Natura 2000
Versie 01/01/2023

www. Overijssel.nl/natura2000

Olde Maten en 
Veerslootlanden: 

Gereed

UZV
BT: Provincie 

Overijssel
Definitief PIP: mei 

2018

Ketelmeer & Vosse
meer, Zwarte Meer 

en 
Veluwerandmeren: 

Realisatie door 
Rijkswaterstaat

Rijntakken: IJssel-
uiterwaarden

BT: NMO
Ruimtelijk Plan: ntb

Status: planuitwerking

Sallandse Heuvelrug 
Oost

BT: Staatsbosbeheer
Ruimtelijk plan: PIP

Definitief PIP: februari 
2019 Borkeld

BT: Staatsbosbeheer
Ruimtelijk plan; Geen

Status: 
herstelmaatregelen 
bestaande natuur

VBR-Benoorden de 
Vecht en Reggedal –

Deelgebied Vecht
BT: Waterschap 
Vechtstromen

Ruimtelijk plan: BP 
Definitief BP 

september 2019

VBR- Benoorden de 
Vecht en Reggedal –
Deelgebied Regge -
Eerderhooilanden

BT: Waterschap 
Vechtstromen

Ruimtelijk plan PIP
Definitief PIP: maart 

2021

Engbertsdijksvenen
BT: LTO Noord

Ruimtelijk plan: PIP
Status: planuitwerking

Springendal & Dal 
van de Mosbeek

BT: LTO Noord
Ruimtelijk plan: PIP

Ontwerp-PIP: februari 
2021

Lemselermaten
BT: Gemeente 

Dinkelland
Ruimtelijk plan: PIP

Ontwerp-PIP: 
december 2022

Dinkeldal-Zuid
BT: Waterschap 
Vechtstromen

Ruimtelijk plan: PIP
Definitief PIP: 

september 2020

Punthuizen 
Stroothuizen

BT: Staatbosbeheer
Ruimtelijk plan: PIP
Definitief PIP: juli 

2019

Landgoederen 
Oldenzaal

BT: Provincie 
Overijssel

Ruimtelijk plan: PIP
Definitief PIP: juli 

2019

Wierdense Veld
BT: LTO Noord

Ruimtelijk plan: ntb
Status: planuitwerking

Buurserzand & 
Haaksbergerveen, 

BT: gemeente 
Haaksbergen

Ruimtelijk plan: PIP
Definitief PIP: oktober 

2020

Lonnekermeer
BT: Landschap 

Overijssel
Ruimtelijk plan: geen

Sallandse Heuvelrug 
West

BT: Waterschap 
Drents Overijsselse 

Delta
Status: onderzoeks-

maatregelen

Boetelerveld
BT: Gemeente Raalte
Ruimtelijk Plan: PIP

Definitief PIP: oktober 
2019

Aamsveen
BT:Landschap 

Overijssel
Ruimtelijk plan: geen

Status: 
herstelmaatregelen 
bestaande natuur

BT: Bestuurlijk 
Trekker

PIP: Provinciaal 
Inpassingsplan

BP: 
Bestemmingsplan

Planuitwerking

Voorontwerp-PIP

Ontwerp-PIP

Definitief PIP

Geen 
ruimtelijk plan

Weerribben
BT: Provincie 

Overijssel
Ruimtelijk plan: PIP
Voorontwerp-PIP: 
september 2018

De Wieden
BT: Provincie 

Overijssel
Ruimtelijk plan: PIP

Definitief PIP: 
december 2020

Witte Veen
BT: gemeente 
Haaksbergen

Ruimtelijk plan: PIP
Definitief PIP:

juli 2021

Achter de Voort, 
Agelerbroek & 
Voltherbroek
BT: Gemeente 

Dinkelland
Ruimtelijk plan: PIP
Ontwerp-PIP: juni 

2022

Bergvennen en 
Brecklenkampse 

Veld
BT: Gemeente 

Dinkelland
Ruimtelijk plan: PIP

Definitief PIP: 
december 2022

Engbertsdijksvenen
- interne 

maatregelen
BT: Staatsbosbeheer
Ruimtelijk plan: PIP

Definitief PIP: 
september 2020

Weerribben –
deelgebied 

Noordmanen
BT: Provincie 

Overijssel
Ruimtelijk plan: PIP

Ontwerp-PIP: 
december 2021

Logoreeks Interne Maatregelen



15

Ondertussen zijn ook de eerste plannen voor maatregelen voor de volgende beheerplanperiodes 
gesubsidieerd. Voorlopig is het natuurherstel dan ook niet afgerond. Sterker nog: er komen nieuwe 
opgaven bij. In 2022 zijn ook addenda op een vijftal beheerplannen vastgesteld. Daarmee is er een 
juridische basis om ook deze maatregelen, die hiermee worden toegevoegd aan de beheerplannen, 
uit te voeren. Ook is in 2022 het veegbesluit genomen, op basis waarvan nieuwe maatregelen in 
beeld komen die in de komende jaren weer moeten worden uitgevoerd. 
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Beschikbaarheid gronden

De (herstel)maatregelen voor de bescherming van de natuurwaarden in de Natura 
2000-gebieden kunnen gevolgen hebben voor grondeigenaren in het ‘Uitwerkingsgebied 
Ontwikkelopgave Natura 2000’. Provincie Overijssel zorgt ervoor dat deze 
grondeigenaren schadeloos worden gesteld. Hierbij wordt, in nauw overleg met de 
betreffende grondeigenaar, gestreefd naar oplossingen op maat. Het uitgangspunt is 
dat in alle gevallen de grond in bezit kan blijven bij de eigenaar, maar indien de grond 
een natuurbestemming krijgt, moet de eigenaar wel bereid zijn om het gewenste 
natuurbeheer te willen voeren. 

In de onderstaande interventieladder is dit schematisch weergegeven.

Per 1 november 2022 is met 420 eigenaren, van de in totaal ruim 800 eigenaren die 
betrokken zijn bij de Ontwikkelopgave Natura 2000, overeenstemming bereikt over 
de schadeloosstelling. Afhankelijk van de voortgang in de planvorming wordt met de 
overige eigenaren gesproken over de uit te voeren inrichtingsmaatregelen, gevolgd door 
gesprekken over de schadeloosstelling. 

Ruilen van gronden
Veel grondeigenaren geven aan dat zij bereid zijn om hun gronden beschikbaar te 
stellen voor de te treffen inrichtingsmaatregelen, op voorwaarde dat zij vervangende 
grond krijgen ter compensatie van productieverlies. Hoewel het compenseren met 
ruilgrond geen primair doel is, kan het wel de sleutel zijn voor het bereiken van 
overeenstemming. In totaal is er in de afgelopen jaren een oppervlakte van ruim 1.100 
hectare ruilgrond aangekocht. Het gaat hierbij om ruilgrond, waarvan vooraf beoordeeld 
is dat deze goed inzetbaar is ter compensatie voor eigenaren met grond binnen de 
begrenzing. Hiervan is een oppervlakte van 450 hectare weer verkocht.

Actualisatie verwervingsplannen
Via de Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s) die dit jaar in procedure zijn gebracht 
en zijn vastgesteld ontstaat er duidelijkheid over de inrichtingsmaatregelen en de 
impact daarvan op de gebruiksmogelijkheden voor de eigenaren. De betreffende 
Realisatieplannen grond (verwervingsplannen) zijn geactualiseerd en voor vaststelling 
aan GS aangeboden.

13Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 - Jaarverslag 2014

Grondbeleid

Op 16 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten het Statenvoorstel Grondbeleid 2015 

naar Provinciale Staten gezonden. Vaststelling van het statenvoorstel, met de kaders voor het 

grondbeleid, heeft op 18 februari 2015 in Provinciale Staten plaatsgevonden. De belangrijkste 

wijzigingen in de nota Grondbeleid gaan over:

• het toepassen van de interventieladder voor de realisatie van de Ontwikkelopgave EHS/Natura 

2000 (zie figuur hieronder). De interventieladder heeft als uitgangspunt dat maximaal wordt 

ingezet op zelfrealisatie.

• het formuleren van beleid voor uitgifte van gronden binnen en buiten de Ontwikkelopgave 

EHS/Natura 2000;

• het toepassen en ontwikkelen van een aantal nieuwe instrumenten voor (zelf)realisatie en 

verwerving en uitgifte van gronden, zoals verschillende vormen van compensatieregelingen en 

pacht-koopconstructies;

• het toepassen van verschillende vormen van tijdelijk beheer van gronden die hun einddoel 

nog niet bereikt hebben;

• het voeren van een minimaal sluitende exploitatie voor tijdelijk beheer waarin alle kosten en 

opbrengsten worden gesaldeerd.

 

Particuliere realisatie

Particulier blijft eigenaar. 

Landbouw met beperking 

Schadevergoeding

Benodigde tijd

Wenselijk

Particuliere realisatie

Particulier blijft eigenaar. 

Andere functie 

Schade vergoeding Ruilen grond Aankoop > vrijwillig

Aankoop > 

onteigening

Interventieladder
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Dwingend instrumentarium
Wij spannen ons maximaal in om met grondeigenaren tot minnelijke overeenstemming te komen 
over de schadeloosstelling waarmee de gronden beschikbaar komen om de inrichtingsmaatregelen 
uit te kunnen voeren. Bij het uitblijven van overeenstemming kan in de uiterste situatie een 
dwingend instrument worden ingezet. Bij percelen waarbij via het PIP de functie is gewijzigd 
naar natuur en waarbij het beheer gericht is op deze natuurfunctie, kan onteigening als uiterste 
middel worden ingezet. Artikel 2.6 van de Wet Natuurbescherming biedt aan GS de mogelijkheid 
tot het opleggen van de gedoogplicht voor het kunnen uitvoeren van inrichtingsmaatregelen op 
landbouwpercelen. In 2022 is het niet nodig gebleken om gebruik te maken van het dwingend 
instrumentarium. 

Subsidieregeling Verplaatsing agrarische bedrijfsgebouwen (SVab) 
De subsidieregeling Verplaatsing agrarische bedrijfsgebouwen (SVab) biedt agrarische bedrijven 
de mogelijkheid om met gebruikmaking van subsidie te verplaatsen. Een belangrijke voorwaarde 
om voor deze subsidie in aanmerking te komen is dat het bedrijf een sleutelpositie inneemt om te 
komen tot oplossingen. De ligging van het bedrijf is dusdanig dat verplaatsing cruciaal is. In 2022 is 
geen gebruik gemaakt van deze regeling.

Financiën

In april 2014 is in het Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS (PS/2014/62) de raming vastgesteld 
voor het beleid dat via de Uitvoeringsreserve EHS/Natura 2000 wordt uitgevoerd. Dat betreft:
• de Ontwikkelopgave Natura 2000
• de verbetervoorstellen NNN
• het (eind)beheer natuur
• een aantal reguliere posten (uitvoeringskosten en bestuurlijk/juridische verplichtingen)
 
Jaarlijks stellen wij een actualisatie op van de financiële prognose van de Uitvoeringsreserve 
NNN, waar het programma Ontwikkelopgave Natura2000 uit wordt gedekt. U bent via de 
Perspectiefnota 2023 geïnformeerd over de actualisatie die begin 2022 is afgerond. Inmiddels is ook 
de Actualisatie 2023 uitgevoerd, en hebben wij de uitkomst daarvan op 21 maart 2023 vastgesteld. 
Deze uitkomsten worden uitgebreider gepresenteerd bij de Begroting 2024, aangezien er geen 
Perspectiefnota 2024 wordt opgesteld. De Actualisatie 2023 wordt al wel hieronder gehanteerd.
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De realisatie is in 2022 binnen de beschikbare middelen gebleven. In 2022 zijn voor de 
Ontwikkelopgave Natura 2000 de middelen onder andere besteed aan het beschikbaar krijgen van 
grond (€ 16,5 miljoen). Het betreft met name afwaardering van gronden die een natuurbestemming 
krijgen en schadeloosstelling van eigenaren. Daarnaast vormen de voorbereiding resp. uitvoering 
van inrichtingsmaatregelen belangrijke kostenposten (€ 0,8 resp. € 17,8 miljoen, samen € 18,6 
miljoen).

Per saldo is in 2022 € 2,1 miljoen minder besteed dan begroot. De besteding voor planvorming en 
inrichting is lager uitgevallen dan begroot. Dit is met name toe te schrijven aan vertraging als gevolg 
van een aantal uitspraken van de Raad van State. Bij o.a. Landgoederen Oldenzaal, Punthuizen-
Stroothuizen en Engbertsdijksvenen is de uitvoering daardoor achtergebleven bij de planning. De 
besteding voor de aankoop van gronden en het vergoeden van schade aan grondeigenaren is hoger 
uitgekomen dan gedacht. De onzekerheden door landelijke ontwikkelingen hebben afgelopen jaar 
minder invloed gehad dan gedacht.

Financiële realisatie Ontwikkelopgave Natura 2000 (in € miljoen)

De kosten van de ophoging van de formatieruimte voor de programma-organisatie Ontwikkel-
opgave Natura 2000 (maximaal 15 fte overeenkomstig het Statenvoorstel PS/2015/687) zijn niet 
opgenomen in bovenstaand overzicht. Voor de gehele uitvoeringsperiode is daarvoor € 15 miljoen 
geraamd. In 2022 is hiervoor € 1,5 miljoen besteed, gelijk aan het begrote bedrag. De totale 
besteding tot en met 2022 bedraagt € 6,1 miljoen. Deze kosten worden eveneens gedekt uit de 
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

In de Actualisatie 2023, die een beeld geeft van de totale raming van het programma tot en met 
2032, hebben wij € 153,1 miljoen aan kosten meegenomen die wij onder het landelijke Programma 
Natuur (€ 145,9 miljoen) en het Veenweide-programma (€ 7,2 miljoen) kunnen brengen. Voor 
een deel van deze kosten hebben wij in 2021 een Specifieke Uitkering (SPUK) Natuur 2021-2023 
ontvangen van € 70 miljoen, gebaseerd op een daartoe ingediend uitvoeringsprogramma.  
De uitvoeringsperiode voor deze SPUK loopt tot en met 2025. 

In 2022 is uit de SPUK Natuur een bedrag van € 3,4 miljoen besteed aan inrichtingsmaatregelen, 
€ 10,0 miljoen aan verwerving en € 0,5 miljoen aan proceskosten. Dit bedrag is opgenomen in de 
realisatiecijfers in de overzichten in dit hoofdstuk. De niet bestede middelen blijven de komende 
jaren beschikbaar voor de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura 2000. Het deel dat nog 
niet in de SPUK Natuur is opgenomen zal onderdeel uitmaken van de aanvraag voor de 2e fase 

Financiële realisatie Ontwikkelopgave Natura 2000 (in € miljoen)

 Raming
Actualisatie 2023

Realisatie Cumulatief 
2014 / 2022

Begroting
2022*

Realisatie 
2022 

Projecten Ontwikkelopgave 664,8 252,6 39,3 36,6

Proceskosten 17,3 11,9 1,4 1,5

Kosten inrichting 390,4 138,5 23,4 18,6

Kosten verwerving** 257,1 102,2 14,5 16,5

Projecten Verbetervoorstellen 25,5 17,1 2,6 3,2

Indexatie 39,3 0,0 0,0 0,0

Totaal 729,6 269,7 41,9 39,8

Risicovoorziening 24,2 0,0 0,0 0,0

Totaal inclusief risico’s 753,8 269,7 41,9 39,8

Waarvan SPUK's Natuur/Veenweide 153,1 17,6 18,4 17,1

Totaal ten laste van de reserve 600,7 252,1 23,5 22,7

* na 2e monitor 2022

** saldo uitgaven en inkomsten (incl. zelfrealisatie, afwaardering en schadeloosstelling)
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Programma Natuur, die eind 2023 bij het Rijk ingediend zal worden. Deze projecten maakten al 
onderdeel uit van het eerste uitvoeringsprogramma, en zijn bij de eerste aanvraag voor Programma 
Natuur al inhoudelijk akkoord bevonden. 

Naast het Programma Natuur heeft het Rijk een SPUK Veenweide toegekend, die deels wordt 
gebruikt als dekking voor grondverwervingskosten die binnen het programma Ontwikkelopgave al 
waren geraamd. Van de geraamde € 7,2 miljoen, onderdeel van de Actualisatie 2023, is in 2022 een 
bedrag van € 3,2 miljoen besteed.

Specificatie naar gebieden Ontwikkelopgave Natura 2000 (in € miljoen)
Bij de behandeling van het jaarverslag 2020 hebben PS verzocht om een overzicht van de ramingen 
en bestedingen per gebied. Dit wordt hieronder weergegeven. 

De ramingen en bestedingen voor verwerving en inrichting zijn samengenomen. Wij maken geen 
jaarlijkse begroting per gebied, de sturing vindt plaats over de gehele projectperiode. Vandaar dat 
de kolom Begroting 2022 hieronder ontbreekt.

 

 in € mln

Verwerving en Inrichting 
Raming

Actualisatie 2023
2014-2032

Verwerving en 
Inrichting  
Realisatie

2014-2022

Verwerving en 
Inrichting  
Realisatie

2022

Gebied    

Gebiedsoverstijgend 32,5  6,7  3,0 

Aamsveen 7,5  3,1  0,0 

Achter de Voort,  

Agelerbroek en Voltherbroek
26,9  5,5  0,5 

Bergvennen Brecklenkampseveld 23,0  7,6  2,7 

Boetelerveld 11,0  10,1  0,9 

Borkeld 5,9  2,5  -0,0 

Buurserzand-Haaksbergerveen 37,9  19,5  5,2 

De Wieden 118,6  19,5  4,4 

Dinkelland-Dinkeldal 17,6  4,7  0,2 

Punthuizen-Stroothuizen 38,1  15,5  1,9 

Engbertsdijksvenen 96,7  20,2  2,3 

Landgoederen Oldenzaal 21,8  12,7  1,4 

Lemselermaten 23,5  3,5  0,3 

Lonnekermeer 3,1  2,0  -0,1 

Olde Maten & Veerslootslanden -  -  - 

Sallandse Heuvelrug 25,1  14,1  0,6 

Springendal en  

Dal van de Mosbeek
45,5  23,9  2,5 

Uiterwaarden IJssel 17,5  1,5  0,7 

Uiterwaarden Zwarte Water  

en Vecht
16,4  13,3  0,6 

Beerzerveld 18,7  3,3  0,2 

Benoorden de Vecht 10,0  3,6  0,5 

Vecht&Reggedal 12,0  12,8  1,1 

Weerribben -  17,2  1,5 

Wierdense Veld 36,1  13,8  2,4 

Witte Veen 2,3  4,0  2,3 

Totaal 647,5  240,7  35,1
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Communicatie

Samen met de partners van Samen Werkt Beter en andere partners in de gebieden nemen we onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de leefomgeving van dieren en planten te 
verbeteren, voor nu en in de toekomst.

In 2022 is opnieuw gebleken dat de Ontwikkelopgave Natura 2000 een complexe opgave is, 
niet alleen omdat de belangen in en nabij de Natura 2000-gebieden verschillen. Ook de context 
en kaders waarbinnen we onze opgave vorm proberen te geven stonden dit jaar vol in de 
schijnwerpers vanwege onderwerpen als bomenkap en stikstof.

Ook daarom is er in ieder gebiedsproces dan ook veel aandacht voor het vinden van een passende 
oplossing voor de toekomst van agrariërs en bewoners, en kiezen we voor een zorgvuldige aanpak 
waarbij alle consequenties en (on)mogelijkheden goed in kaart zijn gebracht.

Juist omdat binnen deze opgave de belangen groot zijn en soms ver uiteen liggen, is er maar 
één richting mogelijk de vereiste natuurdoelen te realiseren. Samen met onze partners, die de 
verschillende perspectieven inbrengen en verschillende belangen behartigen samen bouwen aan 
vertrouwen. 

Naast de primaire doelgroep van ‘de grondeigenaren in en nabij de Natura 2000-gebieden’ komen 
ook steeds meer andere omwonenden in beeld nu de uitvoering gestart is.

Overkoepelende communicatiestrategie
Ook in 2022 is verder gewerkt volgens de lijn van de overkoepelende communicatie-strategie. Drie 
kernwaarden Samen, Duidelijk en Beleving staan centraal in de communicatiestrategie en werken 
door in de wijze waarop we onze doelgroepen informeren en betrekken. Afgelopen jaar heeft in het 
teken gestaan van de bomenkap en de ontwikkeling van nieuw stikstofbeleid, de besluitvorming 
rond PIP’s en de uitvoering bestaande natuur in een aantal gebieden. Tevens speelde de 
coronacrisis natuurlijk een nadrukkelijke rol. Dat betekent dat we steeds meer in contact zijn met de 
secundaire doelgroepen. Begin dit jaar was er bijvoorbeeld veel te doen rond het thema bomenkap. 
De partners merkten buiten in het veld dat hier veel onvrede over was. 

Ook hier investeren onze partners veel tijd en energie in zorgvuldige communicatie. Soms in de 
vorm van 1-op-1 gesprekken, vaak ook door het organiseren van extra excursies om met experts 
het gebied in te gaan. Excursies bij uitvoeringsprojecten worden goed bezocht en reacties laten zien 
dat een goede uitleg bijdraagt aan het begrip voor onze opgave. Vanwege de coronacrisis waren 
deze echter maar beperkt mogelijk. De set afspraken die voor uitvoeringscommunicatie gemaakt 
zijn, bieden een behulpzaam kader. 

Doelgroepen
De opgave geven we als provincie niet alleen vorm. De partners van Samen Werkt Beter zien we als 
medeverantwoordelijk voor deze opgave. Op gebiedsniveau worden aanvullend vaak nog andere 
partners betrokken die bijvoorbeeld vertegenwoordigd zijn in het projectteam.

In de communicatie zijn de partners in het gebied altijd samen de afzender en voorafgaand aan 
publicaties en andere uitingen wordt afstemming gezocht waar nodig.

•  Voor de Ontwikkelopgave Natura 2000 worden verschillende doelgroepen onderscheiden; 
naast de betrokken partners gaat het met name om de grondeigenaren en -gebruikers binnen 
de grenzen van het Natura 2000-gebied en de Uitwerkingsgebieden Natura 2000, andere direct 
belanghebbenden/belangenorganisaties, omwonenden, recreanten en passanten en overige 
geïnteresseerden, al dan niet via de media. 
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Communicatiemiddelen
Voor wat betreft de communicatiemiddelen blijft het programma faciliteren in ondersteunend 
materiaal, zoals draaiboeken, banieren, brochures, formats voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven 
en overig digitaal informatiemateriaal. In 2022 zien we dat onze partners een steeds bredere 
middelenmix inzetten die past bij hun gebied. Ook zijn een aantal bouwborden geplaatst bij de 
gebieden waar uitvoering gestart is. 
Op de overkoepelende website www.overijssel.nl/thema’s/natuur-en-landschap/Ontwikkelopgave 
is meer informatie te vinden over NNN en Natura 2000 in het algemeen, en de schadeloosstelling 
voor grondeigenaren, de besluitvorming en de procedures in het kader van de ruimtelijke 
planvorming. Daarnaast heeft ieder gebied ook een eigen website die rechtstreeks te benaderen is. 
De adressen voor deze websites zijn terug te vinden bij de resultaten per gebied. De website is in 
2019 vernieuwd om beter aan te sluiten bij de laatste eisen ten aanzien van leesbaarheid en digitale 
toegankelijkheid.

Ook persoonlijke communicatie via keukentafelgesprekken, veldbezoeken, 
informatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten en werkbezoeken blijft een cruciale pijler onder de 
communicatieaanpak. Persoonlijke communicatie biedt de mogelijkheid om maatwerk te bieden en 
nog duidelijker toe te lichten over het hoe en waarom van de opgave. Bovendien is de situatie ook 
daadwerkelijk zichtbaar als het gekoppeld wordt aan een bezoek in het gebied of op grond van één 
van de betrokkenen. De keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten worden ondersteund 
met informatiemateriaal zodat alles terug te lezen is.

In 2022 is ook veel aandacht besteed aan communicatie rond de ruimtelijke plannen. Extra 
informatiesessies voor omwonenden en raadsleden hebben bijgedragen aan een beter begrip van 
zowel de doelen als de bijbehorende procedures. Veel bijeenkomsten en werkbezoeken hebben wij 
dit jaar noodgedwongen via digitale weg georganiseerd.

Werkbezoeken
Door het met regelmaat bezoeken van de Natura 2000-gebieden met bestuurders en partners kan 
beter inzicht worden verkregen over de stand van zaken en het verloop van de gebiedsprocessen, 
de staat van de natuur en het contact met direct betrokkenen. In 2022 organiseerden we 
werkbezoeken voor Gert Harm ten Bolscher als bestuurlijk verantwoordelijke met de bestuurders 
van de Samen Werkt Beter-partners, voor de bestuurlijk trekkers, voor Gedeputeerde Staten en 
voor Provinciale Staten.
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Maatregelen per gebied

De (herstel)maatregelen bestaande natuur, ook wel interne maatregelen genoemd, 
zijn inrichtingsmaatregelen binnen de natuur gericht op herstel van de habitattypen. 
Naarmate de omstandigheden voor de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied 
beter op orde zijn, wordt er minder ingegrepen in het natuurgebied. Dat betekent dat 
grondeigenaren buiten de natuurgebieden mogelijk minder effect ervaren. 

Externe maatregelen 
De externe maatregelen zijn (herstel)maatregelen buiten het natuurgebied. Deze zijn 
veelal gericht op vernatting van de omliggende gronden van het Natura 2000-gebied, 
het beperken van de bemestingseffecten of een combinatie ervan. Per gebied zal 
worden nagegaan of het al dan niet mogelijk is de noodzakelijke externe maatregelen 
te combineren met (aangepast) landbouwkundig gebruik. Samen met ondernemers 
en eigenaren in het gebied wordt gezocht naar passende oplossingen. Als (aangepast) 
landbouwkundig gebruik niet meer mogelijk is (te nat en/of geen bemesting meer 
mogelijk) dan krijgt het gebied een andere functie, bijvoorbeeld een natuurfunctie. 

Natuurbeheerplan
Op 20 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. 
Het Natuurbeheerplan geeft aan voor welke gebieden ambities zijn vastgesteld en 
voor welke gebieden subsidies kunnen worden aangevraagd. Hierdoor is het mogelijk 
om subsidies te verstrekken voor de afronding van het NNN én de uitvoering van 
de (herstel)maatregelen in de Natura 2000-gebieden. Wij hanteren voor de externe 
maatregelen onze eigen subsidieregeling, paragraaf 4.20 uit ons Uitvoeringsbesluit 
Subsidies (voor 2016: paragraaf 9.24, daarna 9.1). De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
Natuur- en Landschapsbeheer (SKNL) biedt het kader voor het verstrekken van 
subsidies voor de functieverandering van landbouwgrond naar natuur en voor het 
inrichten en verbeteren van natuur. Deze regeling zal door TBO’s worden gebruikt. Het 
Natuurbeheerplan is tevens het toetsingskader voor de Subsidieregeling Natuur en 
Landschapsbeheer (SNL) waarmee het beheer in de gebieden wordt gefinancierd.

Onderzoeken
Het programma heeft een kleine 120 onderzoeksopgaven in beeld. De verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van de onderzoeken is, afhankelijk van de aard van de 
onderzoeksmaatregelen, door het programma belegd bij de gebiedstrekkers, de 
terreinbeheerders en de provincie. Het programma ziet toe op de voortgang van de 
onderzoeken en op de kwaliteit ervan. Specifiek onderzoek is verricht naar mogelijke 
effectieve bemestingsmaatregelen. Dit heeft geleid tot een Handreiking Bemesting 
die de gebiedsprocessen ondersteuning biedt bij het formuleren van de noodzakelijke 
maatregelen. Afgelopen jaar is naast diverse hydrologische- en waterkwaliteitsonder-
zoeken specifiek onderzoek verricht naar het omgaan met overgangsbeheer. Dit heeft 

Datum in 2022 Werkbezoek Natura 2000-gebied 

4 februari Gedeputeerde ten Bolscher met SWB-bestuurders Dinkeldal-Zuid

22 april Gedeputeerde ten Bolscher met SWB-bestuurders Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV)

23 juni Gedeputeerde ten Bolscher met bestuurders landelijk 
gebied (gezamenlijke bijeenkomst Natura 2000/GGA)

Uiterwaarden IJssel (onderdeel van het gebied Rijntakken)

7 oktober Gedeputeerde ten Bolscher met SWB-bestuurders Buurserzand

9 december Gedeputeerde ten Bolscher met SWB-bestuurders De Borkeld



23

geleid tot een eenduidige werkwijze voor alle gebieden binnen de ontwikkelopgave.
Omwisselbesluiten 
De doelen van Natura 2000 zijn leidend. De maatregelen die daaruit voortvloeien, zijn 
opgenomen in de gebiedsanalyses die ook worden opgenomen in de beheerplannen 
die Gedeputeerde Staten vaststellen. De wet natuurbescherming, biedt Gedeputeerde 
Staten echter de mogelijkheid om afzonderlijke (herstel)maatregelen ‘om te wisselen’ 
voor andere maatregelen. Aan zo’n ‘omwisselbesluit’ is een aantal randvoorwaarden 
verbonden. Belangrijke randvoorwaarden: 
• De doelen van Natura 2000 worden niet ter discussie gesteld. 
•  De alternatieve maatregel heeft per saldo een vergelijkbaar of beter effect op de 

realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 
• De alternatieve maatregel leidt niet tot minder ontwikkelingsruimte. 
•  De alternatieve maatregel is in het kader van ‘haalbaar en betaalbaar’ in tijd en geld 

uitgedrukt minimaal even effectief en efficiënt als de oorspronkelijk voorgenomen 
maatregel uit de PAS-gebiedsanalyse.
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Voortgang 2022 natuurherstelmaatregelen
Gebied Maat regelen

(Aantal)
Gereed

(%)
Uitvoering

(%)
Plan vorming

(%)

Aamsveen 37 30% 30% 40% 

Achter de Voort,  
Agelerbroek, Voltherbroek

20 25% 75% 0% 

Bergvennen  
Brecklenkampse Veld

27 34% 66% 0% 

Boetelerveld 18 100% 0% 0% 

Borkeld 20 70% 30% 0% 

Buursezand en 
Haaksbergerveen

22 54% 41% 5% 

De Wieden 42 52% 28% 20% 

Dinkeldal 12 57% 43% 0% 

Punthuizen/Stroothuizen 22 36% 55% 9% 

Engbertsdijkvenen 20 50% 10% 40% 

Landgoederen Oldenzaal 24 63% 37% 0% 

Lemselermaten 22 14% 86% 0% 

Lonnekermeer 32 84% 13% 3% 

Oldematen - Veerslootlanden 15 91% 9% 0% 

Sallandse Heuvelrug 43 67% 33% 0% 

Springendal en Dal van de  
Mosbeek

63 43% 57% 0% 

Uiterwaarden IJssel 
(Rijntakken)

56 3% 1% 96% 

Uiterwaarden Zwarte Water 
en Vecht

32 78% 22% 0% 

Vecht Beneden Regge,  
Benoorden de Vecht

60 47% 38% 15% 

Weerribben 34 44% 35% 21% 

Wierdense Veld 19 26% 11% 63% 

Witte Veen 24 17% 79% 4% 

Totaal 664 46% 36% 18% 
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Toelichting
Binnen en nabij 24 Natura 2000-gebieden worden interne en externe (herstel)
maatregelen uitgevoerd. Met interne maatregelen wordt bedoeld: maatregelen in de 
bestaande natuur. Met externe maatregelen wordt bedoeld: maatregelen die buiten de 
bestaande natuur worden getroffen. Deze maatregelen bestaan uit inrichting, beheer, 
monitoring en onderzoek. In bovenstaande tabel geven wij de voortgang per 31-3-2023 
op gebiedsniveau weer. Dit is de peildatum die ook voor de BIJ12 rapportage wordt 
gebruikt. Het betreft de gebieden waar wij verantwoordelijk voor zijn en de maatregelen 
die voor de periode 2015-2032 geprogrammeerd staan. De percentages zijn tot stand 
gekomen door een weging van de voortgang van de interne en externe maatregelen. 

In de jaarverslagen tot en met 2021 is gerapporteerd over de maatregelen die behoren 
tot de eerste beheerplanperiode 2015 - 2021, zoals de benaming onder PAS was. Dit 
sloot aan bij de rapportageperiode die door BIJ12 was opgedragen. Landelijk wordt 
inmiddels gewerkt aan een nieuwe benadering voor de brede natuurmonitoring. Ook de 
monitoring op de voortgang van de herstelmaatregelen maakt daar onderdeel van uit. 
Als gevolg daarvan heeft BIJ12 met ingang van 2022 andere uitgangspunten gekozen. Zo 
rapporteren wij nu over de maatregelen uit alle beheerplanperiodes; dus van 2015 t/m 
2032. De maatregelen uit de tweede en derde beheerplanperiode zijn toegevoegd aan 
deze rapportage. Het totaal aantal maatregelen in de rapportage is daardoor nu hoger 
dan in voorgaande jaren. 

Dit heeft tot gevolg dat de aantallen en percentages van dit jaar niet goed te vergelijken 
zijn met voorgaande jaren. In 2021 was 53% van de maatregelen gereed en in 2022 is 
dit 46%. Het percentage maatregelen, dat in planvorming zit, is toegenomen. Voor veel 
maatregelen uit de tweede en derde beheerplanperiode loopt de planvorming nog, of 
moet nog starten. 

De gegevens zijn op dezelfde wijze verzameld als voorgaande jaren, via de systematiek 
voor de voortgangsrapportage over de uitvoering van de herstelmaatregelen ten 
behoeve van BIJ12. Om te bepalen of een maatregel in de uitvoeringsfase zit, is voor 
externe maatregelen als ijkpunt het GS-besluit op het Ontwerp-PIP gekozen. Voor 
de interne maatregelen is als ijkpunt gekozen het moment dat een inrichtingsplan is 
vastgesteld. 
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Gemeente Dinkelland

De gemeente Dinkelland is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-gebieden 
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, Bergvennen & Brecklenkampse 
Veld en Lemselermaten.

Benno Brand, wethouder gemeente Dinkelland: 
“Op alle drie de Dinkellandse projecten konden in 2022 belangrijke mijlpalen worden 
bereikt. 

In Bergvennen en Brecklenkampse Veld is begonnen met het natuurherstel binnen de 
bestaande natuur, op gronden van Landschap Overijssel. Met het kappen van naald-
bomen en het schrapen van de bodem is het gebied veel opener geworden en wordt 
langzaam zichtbaar wat het eindbeeld voor dit gebied inhoudt. Voor de noodzakelijke 
maatregelen op agrarische percelen is een PIP nodig. Na een bewogen besluitvormings-
proces heeft Provinciale Staten begin december het definitieve PIP vastgesteld.  
De beroepsprocedure zal in 2023 beginnen. 
 
Het ontwerp-PIP voor Agelerbroek & Voltherbroek heeft in september en oktober ter 
inzage gelegen. De beantwoording van zienswijzen is in volle gang. Voor Achter de Voort 
bleek een provinciaal inpassingsplan niet nodig; het geldende bestemmingsplan geeft 
voldoende ruimte voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze is op  
17 november 2022 verleend. 

Bij Lemselermaten heeft de zorgvuldige afweging rond een gedragen aanpak voor het 
sulfaatprobleem voor flinke vertraging in de besluitvorming gezorgd. Er is opgenomen 
dat naast de bestemming natuur voor een deel van dit gebied, als experimentele maat-
regel, evenwichtsbemesting wordt ingezet. Op 6 december 2022 heeft Gedeputeerde 
Staten geconcludeerd dat het ontwerp-PIP voor Lemselermaten voldoende is uitgewerkt 
en dat het vrijgegeven kan worden voor de inspraak. De publicatie van het ontwerp-PIP 
LEM vindt op 11 januari 2023 plaats.”

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.



28

Achter de Voort, Agelerbroek en  
Voltherbroek
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie (voorbereiding): gemeente Dinkelland 

Oppervlakte: Natura 2000: 323 ha
 Uitwerkingsgebied: 181 ha

Het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) ligt tussen 
de stuwwal van Ootmarsum en de stuwwal van Oldenzaal. Het kanaal Almelo-Nordhorn 
doorkruist het natuurgebied. Het gebied AVAV is een van de grootste aaneengesloten 
broekbossen van Nederland. Door de plaatselijke aanwezigheid van kalkrijk leem in de 
ondergrond en door de waterhuishouding is dit vanouds een zeer soortenrijk gebied.

De habitattypen die in dit gebied beschermd moeten worden zijn vochtige alluviale 
bossen, eikenhaagbeukenbossen, blauwgrasland en zwakgebufferde vennen. Daarnaast 
worden maatregelen getroffen ten behoeve van de zeggekorfslak en de kamsalamander. 
De belangrijkste knelpunten in AVAV zijn een gebrek aan een goede doorstroming van 
regen- en kwelwater in het natuurgebied en de negatieve invloed van stikstof, fosfaat en 
sulfaat.

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Gemeente Dinkelland

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.natura2000.nl/gebieden/overijssel/achter-de-voort-agelerbroek-voltherbroek
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De belangrijkste maatregelen hebben vooral betrekking op de Tilligterbeek en het Vree. 
Deze beken hebben namelijk een verdrogende werking op het Agelerbroek en het 
Voltherbroek. Door deze beken te verleggen, verondiepen en verbreden, kunnen we 
de invloed van de kweldruk verbeteren. Verder dempen en verondiepen we kleinere 
watergangen en verbinden we de natuurgebieden Voltherbroek en Agelerbroek met 
elkaar.

Op de locaties waar het mogelijk is om blauwgraslanden uit te breiden, verwijderen we 
opgaande beplanting en gaan we plaggen. In het Voltherbroek leggen we tevens diverse 
poelen aan om het leefgebied van de kamsalamander te vergroten en waar mogelijk 
herstellen we vochtige heide.

Daarnaast worden nieuwe watergangen gegraven en verbinden we het natuurlijke 
watersysteem van Voltherbroek met Agelerbroek. Het kanaal Almelo-Nordhorn is nu 
nog een hindernis, de Roelinksbeek wordt door het kanaal geleid. Met deze maatregelen 
bereiken we de natuurdoelen en zorgen we dat we zo min mogelijk effect hebben op de 
omliggende (landbouw)gronden.

Aan de hand van een bemestingsmaatregelenwijzer is in kaart gebracht wat de
invloed is van beweiden en bemesten en welke aanpassingen in de bemesting nodig 
zijn om de Natura 2000-doelen te kunnen realiseren. De beperking van beweiding en 
bemesting wordt van toepassing op diverse locaties nabij AVAV. Waar het stoppen met 
bemesting noodzakelijk is, wordt de bestemming van een perceel omgezet in Natuur.

Mijlpalen en bijzonderheden

Begin 2022 zijn veel gesprekken gevoerd met zowel agrarische als boseigenaren. In 
februari is een bijeenkomst georganiseerd voor een bijzondere groep grondeigenaren: 
zij die bosgronden in het gebied bezitten. De noodzakelijke maatregelen worden aan 
de eigenaar, veelal bijgestaan door zijn/haar adviseur, toegelicht. Na de toelichting 
op de maatregelen wordt vervolgens door een rentmeester een aanbod gedaan voor 
schadevergoeding. Dit kan zowel een geldelijke vergoeding zijn als een vergoeding in 
ruilgrond. 

Nadat voldoende duidelijk is geworden wat de consequenties voor de eigendommen 
van grondeigenaren zullen zijn, kon de Bestuurlijke Advies Groep op 2 juni 2022 haar 
advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten over het in procedure bremgem van het 
ontwerp-PIP. Dit besluit is in de zomer genomen, waarna in september en oktober de ter 
inzagelegging en het horen van de Gemeenteraad plaatsvond. De nota van zienswijzen 
is eind 2022 in voorbereiding genomen. 

De gesprekken met eigenaren over compensatie van hun schade zijn in volle gang. 

Op 22 april vond een provinciaal terreinbezoek van de Samen Werkt Beter partners 
plaats. Op 3 september bezochten raadsleden het gebied en op 12 oktober kwamen 
leden van Provinciale Staten langs.
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Bergvennen en Brecklenkampse Veld
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie (voorbereiding): gemeente Dinkelland 

Oppervlakte: Natura 2000: 133 ha
 Uitwerkingsgebied: 138 ha

Het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld ligt tegen de Duitse 
grens en heeft een oppervlakte van 133 hectare. Tussen de twee deelgebieden ligt 
een landbouwenclave, die ook binnen de begrenzing van dit Natura 2000-gebied valt. 
De Bergvennen is een heidegebied op dekzandruggen met daarin een aantal grote, 
zwakgebufferde vennen. Langs de vennen liggen smalle gordels met overgangen 
van natte naar droge heide. Langs één van de vennen groeit gagelstruweel. Het 
Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden van de Bergvennen en betreft een 
glooiend landschap met dekzandruggen. Ook komen hier vochtige eikenberkenbossen 
voor. Op de flanken van de ruggen ligt heischraal grasland en blauwgrasland.

De externe maatregelen bestaan vooral uit het verondiepen en dempen van 
watergangen. In het gebied ten zuiden van het Natura 2000-gebied wordt een slenk 
aangelegd en deels afgegraven met als doel het herstel van de zeer zwak gebufferde 
zuidelijke vennen. Ook de landbouwenclave, die binnen de Natura 2000-begrenzing ligt, 
wordt voor een belangrijk deel afgegraven.

Gemeente Dinkelland

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.natura2000.nl/gebieden/overijssel/bergvennen-brecklenkampse-veld
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Dit landbouwgebied is als gevolg van sterke vernatting en bemestingsbeperkingen 
verminderd geschikt voor landbouwkundige doeleinden, terwijl in het gebied wel 
kansen liggen voor het realiseren van uitbreidingsdoelstellingen. Tevens kan met het 
realiseren van uitbreidingsdoelstellingen in dit gebied een robuustere verbinding worden 
gerealiseerd tussen enerzijds de Bergvennen en anderzijds het Brecklenkampse Veld. Met 
deze sterkere verbinding wordt ook de biodiversiteit bevorderd. Daarnaast wordt een 
nieuwe watergang gegraven, zodat het water afkomstig van de landbouw kan worden 
gescheiden van het natuurlijke kwelwater.

De interne maatregelen zijn vooral gericht op het herstel van de vennen en de 
waterhuishouding in het Brecklenkampse Veld. De vennen willen we herstellen om met 
name de condities voor de waterlobelia te verbeteren. Dat doen we door de kwel te 
verbeteren en door de onderlinge verbinding tussen de vennen weer te herstellen, zodat 
de noodzakelijke doorstroming weer kan plaatsvinden.
Daarnaast moet een belangrijk deel van de ontstane opslag van dennen en berken die zich 
in de loop der tijd ontwikkelen, worden verwijderd.

Een belangrijk aandachtspunt bij dit Natura 2000-gebied is de afstemming met Duitsland. 
Uit het hydrologisch onderzoek is duidelijk gebleken dat maatregelen aan de Duitse 
zijde van de grens significant bijdragen aan het herstel van zowel de Bergvennen als het 
Brecklenkampse Veld. Deze maatregelen betreffen het sterk verondiepen van enkele 
watergangen en het omvormen en wijzigen van de afwatering in een bosgebied. 

Mijlpalen en bijzonderheden

Herstelwerkzaamheden op gronden Landschap Overijssel uitgevoerd
In 2022 zijn de herstelmaatregelen op gronden van Landschap Overijssel uitgevoerd. 
Deze maatregelen pasten binnen het bestaande bestemmingsplan en uitstel tot een 
onherroepelijk PIP was derhalve niet nodig. Met het uitvoeren van de maatregelen is 
verdere achteruitgang van het gebied gedeeltelijk voorkomen. 

Vaststellen Provinciaal Inpassings Plan
Op het ontwerp PIP zijn 60 zienswijzen ingediend, waarvan 40 zienswijzen hadden 
dezelfde strekking hebben. Op 15 juli bracht de Bestuurlijke Adviesgroep advies uit aan 
de Gedeputeerde Staten over de nota van zienswijzen. Het PIP is op een aantal punten 
aangepast. De behandeling van het definitieve PIP in de Statencommissie Ruimte op 21 
september gaf aanleiding om de besluitvorming door Provinciale Staten uit te stellen tot 
7 december. Het PIP is vervolgens vastgesteld. 

Duitsland
Er wordt met alle partijen aan Duitse zijde gesproken over de uitvoering 
van noodzakelijke maatregelen op hun gronden die van invloed zijn op de 
instandhoudingsdoelen voor de habitats aan de Nederlandse zijde. Met enkele partijen 
bestaat reëel zicht op het gewenste resultaat. 

Grondverwerving
Met een eigenaar van veel gronden in de huidige landbouwenclave is in 2022 
overeenstemming bereikt. Op basis van het arrest van Didam werd een ruiling, die 
onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, aan de rechter voorgelegd. Die stelde de 
provincie in het gelijk, waarna eind 2022 actepassering kon plaatsvinden. 
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Lemselermaten
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie (voorbereiding): gemeente Dinkelland 

Oppervlakte: Natura 2000: 55 ha
 Uitwerkingsgebied: 100 ha

Lemselermaten ligt ten zuidoosten van Weerselo, tussen de Weerselerbeek en 
Dollandbeek. Het gebied is bijzonder vanwege zijn kalkmoerassen en overgangs- 
en trilvenen. Maatregelen die zich richten op versterking c.q. uitbreiding van deze 
habitattypen mogen echter niet leiden tot een achteruitgang van de leefomgeving van de 
zeldzame zeggekorfslak.

De opgave in het Natura-gebied Lemselermaten bestaat uit het herstel van met name 
heischrale graslanden en vochtige beekbegeleidende bossen. Daarnaast wordt in 
dit gebied gewerkt aan vochtige heiden, blauwgraslanden, pioniersvegetaties met 
snavelbiezen en kalkmoerassen. Met de maatregelen bereiken we de natuurdoelen en 
zorgen we dat we zo min mogelijk effect hebben op de omliggende (landbouw)gronden.

De interne en externe maatregelen om de kwetsbare natuur te herstellen, zijn op 
elkaar afgestemd. De maatregelen bestaan vooral uit het verondiepen en dempen van 
watergangen en het kappen van bomen (opslag). In en nabij het Natura 2000-gebied 
geldt een beperking van bemesting, zodat er geen schadelijke stoffen van mest vanaf de 
omliggende percelen in het natuurgebied stromen. 

Logoreeks Lemselermaten

Gemeente Dinkelland

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-2000-gebieden/lemselermaten/
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Daarnaast worden nieuwe watergangen gegraven, zodat het water afkomstig van de 
landbouw kan worden gescheiden van het natuurlijke kwelwater. Door de maatregelen 
is het mogelijk om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Het natuurgebied kan het 
water langer vasthouden en het grondwaterpeil in het natuurgebied zal stijgen.

Mijlpalen en bijzonderheden

Na overeenstemming tussen de gebiedspartners over de te nemen maatregelen voor de 
herinrichting van de Weerselerbeek, het omleiden van de Dollandbeek en de maatregelen 
voor nitraat en fosfaat konden de gesprekken met de grondeigenaren plaatsvinden. 
Onderhandelingen over de vorm van compensatie zijn nog in volle gang. 

De keuze op de te nemen maatregelen voor het sulfaatprobleem nam meer tijd in beslag, 
waardoor de Bestuurlijke Adviesgroep pas op 6 oktober over het Ontwerp-PIP en het Plan 
van Aanpak evenwichtsbemesting aan Gedeputeerde Staten kon adviseren. Daarna zijn 
de betrokken grondeigenaren geïnformeerd. In het ontwerp-PIP, dat op 6 december door 
Gedeputeerde Staten is vastgesteld, is voor het meest oostelijk gelegen invloedgebied 
als bemesting-beperkende maatregel evenwichtsbemesting opgenomen. Aan de 
grondeigenaren wordt voorgelegd of zij hieraan per direct mee willen werken. Zo niet, dan 
zal de grond worden bestemd als natuur om de bemesting volledig te kunnen stoppen.

Terug naar alle gebieden.
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Gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-gebieden 
Buurserzand & Haaksbergerveen en Witte Veen. 

Jan-Herman Scholten, wethouder gemeente Haaksbergen: 
Haaksbergen heeft een drietal Natura 2000 gebieden: de gebieden Buurserzand, 
Witte Veen (beiden in beheer bij Natuurmonumenten) en Haaksbergerveen (in 
beheer bij Staatsbosbeheer). Als bestuurlijk trekker van de gebiedsprocessen in deze 
gebieden constateer ik dat met name in en aan de randen van het Buurserzand veel 
natuurherstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, zoals het verondiepen van 
de Biesheuvelleiding en de Hagmolenbeek en het herinrichten van de Buurserbeek. 
Er zijn landbouwpercelen afgeplagd en omgevormd tot natuur. Ik stel daarnaast ook 
vast dat de planuitwerking van het Haaksbergerveen veel tijd gekost heeft als gevolg 
van discussies tussen hydrologen over grondwatermodellen. De ambitie is om in 
2023 te starten met het opstellen van een inrichtingsplan. In 2022 is ook gewerkt aan 
de uitvoering van maatregelen op gronden ten noorden van het Witte Veen, tussen 
de Witteveenseweg en de Duitse grens. Ik zie het als mijn taak om als onafhankelijk 
voorzitter de belangen van de diverse participanten in de Bestuurlijke Advies Groep 
zo goed en transparant mogelijk af te stemmen. In die zin ben ik dan ook blij dat 
de vertegenwoordigers de landbouw, de waterschappen en de natuurbeherende 
organisaties, alsook de provincie zowel in de projectgroep als stuurgroep 
vertegenwoordigd zijn. Voor een toekomstbestendig vitaal platteland is een blijvende 
dialoog tussen natuur en landbouworganisaties noodzakelijk.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.



35

Buurserzand en Haaksbergerveen
Peildatum 01.01.2023

Fase:  Planuitwerking Haaksbergerveen  
Realisatie (uitvoering) Buurserzand-Horsterveen

Oppervlakte: Natura 2000: 1.243 ha
 Uitwerkingsgebied: 324 ha

Het Natura 2000-gebied Buurserzand-Haaksbergerveen ligt in de gemeente Haaksbergen. 
Het gebied bestaat uit twee deelgebieden.

Het Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde 
overgangen naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door 
vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie 
begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op 
moerasheiden. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes.

Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig stuifzand. Er komen 
hier op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor met her en der zwakgebufferde 
vennen, afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel.

Gemeente Haaksbergen

Verkenning Realisatie BeheerPlanuitwerking

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-2000-gebieden/buurserzand-haaksbergerveen/
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Mijlpalen en bijzonderheden

Uitvoering Buurserzand bijna gereed
De natuurherstelwerkzaamheden in en rond Buurserzand zijn zo goed als klaar.  
Op een paar plekken moet er nog overeenstemming met grondeigenaren komen.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het verondiepen van de Biesheuvelleiding en de 
Hagmolenbeek en aan het herinrichten van de Buurserbeek. Ook zijn landbouwpercelen 
afgeplagd en omgevormd tot natuur.

Planuitwerking Haaksbergerveen
Voor het Haaksbergerveen is een grondwatermodel opgesteld. Met dit model kunnen  
de effecten van de maatregelen op de natuur en de omgeving worden berekend.  
De uitwerking van het model was complex. Komend jaar wordt nader onderzoek gedaan 
naar de maatregelen en effecten voor het Haaksbergerveen met als resultaat een 
inrichtingsplan.

Terug naar alle gebieden.
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Witte Veen
Peildatum 01.01.2023

Fase: Planuitwerking: gemeente Haaksbergen 

Oppervlakte: Natura 2000: 290 ha
 Uitwerkingsgebied: 22 ha

Het Witte Veen ligt in de gemeente Haaksbergen. Het Witte Veen met het Duitse Witte 
Venn is een vrij klein en ondiep voormalig hoogveen (komveen) dat vooral van belang is 
vanwege een hoogveenrestant met vochtige heide en enkele vennen. Een groot deel van het 
gebied is in de 20ste eeuw ontgonnen; in het niet ontgonnen deel is veel bos opgeslagen. 
Door inrichtingsmaatregelen wordt geprobeerd de kwaliteit van het gebied te vergroten en 
uiteindelijk ook herstel van het hoogveen te bereiken.

Het Witte Veen bestaat uit verschillende soorten natuur, zoals vochtige heide, natte heide, 
(herstellend) hoogveen en hoogveenbossen. Deze natuursoorten wisselen elkaar af en vormen 
samen een karakteristiek natuurgebied.

Voortgang
Werk in uitvoering
In 2022 is gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen op de gronden ten noorden van Witte 
Veen, tussen de Witteveenweg en de Duitse grens. Het gaat om het dempen en verondiepen 
van enkele sloten en het aanpassen van de drooglegging van een erf. Het verondiepen van 
de Hegebeek is uitgesteld omdat de waterberging in Duitsland niet goed functioneert. De 
stroomsnelheden in de Hegebeek blijven te hoog bij pieken in de waterafvoer. Dat betekent 
dat het risico bestaat dat de opgehoogde beekbodem weer wegspoelt. Hierover is afstemming 
met de Duitse autoriteiten.

Gemeente Haaksbergen

Verkenning Realisatie BeheerPlanuitwerking

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.natura2000.nl/gebieden/overijssel/witte-veen
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Gemeente Raalte

De gemeente Raalte is bestuurlijk trekker van het Natura 2000-gebied 
Boetelerveld.

Ben Nijboer, wethouder gemeente Raalte: 
‘De werkzaamheden in het Boetelerveld in het kader van de Ontwikkelopgave hebben 
plaatsgevonden en ook de laatste afspraken zijn in 2022 gemaakt. Na intensieve jaren, 
waarin compromissen gezocht zijn tussen natuur en landbouw zou nu een tijd van 
relatieve rust, monitoring en beheer aan moeten breken. Echter, vanuit onder andere 
de stikstofopgave komen er weer nieuwe ontwikkelingen op dit gebied af. We blijven 
in gesprek met de grondeigenaren in het gebied om goed te leren van het voorgaande 
proces en te verkennen hoe we samen verder kunnen met de opgaven die weer op dit 
gebied afkomen’. 

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Boetelerveld
Peildatum 01.01.2023

Fase: Beheer: Landschap Overijssel 

Oppervlakte: Natura 2000: 171 ha
 Uitwerkingsgebied: 118 ha

De natuur van dit uitgestrekte natte heideterrein in Salland is afhankelijk van langdurig
natte omstandigheden. Enkele bijzondere natuurtypen, zoals blauwgraslanden, heischrale
graslanden, jeneverbesstruwelen en kamsalamanders houden echter van basenrijke
omstandigheden (lage zuurgraad) en voedselarme omstandigheden.

Het Boetelerveld heeft een omvang van 171 hectare. Om de natte heiden en schrale
graslanden te behouden, waren ook maatregelen nodig in de bufferzone eromheen. Deze 
bufferzone is ongeveer 120 hectare groot. De inrichtingsmaatregelen die nodig zijn voor 
het natuurherstel zijn uitgevoerd in de periode 2019-2021, inclusief de maatregelen die 
voor na 2022 waren gepland. 
Samenvatting:
• Sloten en greppels zijn verondiept of gedempt;
• Bemestingsbeperkingen zijn opgelegd aan de oostzijde van het gebied;
• Naaldbomen zijn gekapt om heide meer ruimte te geven;
• Loofbos is aangeplant ter versterking van de biotoop van de kamsalamander;
•  Er is een slenk gegraven aan de noordkant om aanvoer van water naar  

blauwgrasland te borgen;

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Landschap Overijssel 

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/boetelerveld
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• Het Grote Rietgat is uitgebaggerd;
• Jeneverbesstruiken hebben meer ruimte gekregen;
• Rabatstelsels zijn gedempt;
• Poelen zijn beleemd of anderszins verbeterd.

Aanvullend aan deze maatregelen is een wandelpad aangelegd in samenwerking met een 
lokale ondernemer en is er aanvullend natuur gerealiseerd aan de noordkant als buffer 
tussen een agrarisch ondernemer en het N2000-gebied. 

In 2022 lag het accent voor het Boetelerveld dan ook op het beheer (overgangsbeheer, 
aanvullend beheer en regulier beheer; zie (Herstel)maatregelen bestaande natuur 
voor toelichting). Op termijn wordt er waarschijnlijk weer begraasd in het Boetelerveld. 
Financiering hiervoor is tenminste tot en met 2028 geregeld. Daarvoor moet echter eerst 
worden uitgezocht welke dieren het meest geschikt zijn voor de omstandigheden in het 
gebied. 

Bijzonderheid bij het beheer is dat de slenk en de omliggende percelen via een mini-
competitie in beheer zijn uitgegeven aan een collectief van boeren. Zij mijnen de percelen 
uit en zoeken in samenwerking met landschap Overijssel naar een combinatie van goed 
beheer en goede grasopbrengst van deze gronden.
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Landschap Overijssel

Landschap Overijssel is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-gebieden 
Aamsveen en Lonnekermeer en verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de herstelmaatregelen bestaande natuur in de Natura 2000-gebieden 
Bergvennen en Brecklenkampse Veld, Boetelerveld, Springendal & Dal van 
de Mosbeek, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Vecht Beneden Regge en 
Wierdense Veld.

Hans Pohlmann, manager Natuurterreinen  
Landschap Overijssel: 
Momenteel werken wij met onze gebiedspartners aan 
de versterking van de natuur in negen Natura2000-
gebieden. Dat betekent dat we volop bezig zijn met 
inrichtingsmaatregelen, maar ook met het (vervolg)
beheer van deze gebieden. Ik ben heel blij dat we met 
onze directe buren in gesprek zijn hierover. Dit heeft in de 
Bergvennen, Springendal & Dal van de Mosbeek en het 
Boetelerveld concreet geleid tot wederzijds interessante 
afspraken. In deze drie gebieden werken lokale 
agrarische ondernemers in samenwerking met onze 
gebiedsbeheerders aan het natuurbeheer. Daarnaast 
zijn we er in geslaagd om buiten het Boetelerveld ook 
het landschap te versterken in samenwerking met de 
agrarische ondernemers. Deze koers van samenwerking 
met onze buren willen we de komende jaren verder 
versterken. Dit helpt de natuur én draagt bij aan nieuwe 
perspectieven voor de landbouw.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Aamsveen
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie

Oppervlakte: Natura 2000: 144 ha
 Uitwerkingsgebied: 9 ha

Het Natura 2000-gebied Aamsveen ligt in de gemeente Enschede. Dit hoogveengebied 
maakte ooit deel uit van een veel groter hoogveencomplex, dat zich ook over de grens 
heen uitstrekt. Het gebied ligt ten zuidoosten van Enschede en heeft een oppervlakte 
van 144 hectare. Het grenst aan de in Duitsland gelegen natuurgebieden Amtsvenn en 
Hündfelder Moor.

Het Aamsveen omvat de overgang van hoogveen, via een kwelzone naar het beekdal 
van de Glanerbeek tot op de flank van de stuwwal van Enschede. Deze overgang wordt 
gekenmerkt door een grote variatie in vegetatietypen met een duidelijke gradiënt in 
voedselrijkdom. Dit zorgt voor een gevarieerd landschap met een afwisseling van (deels 
afgegraven) hoogveen, natte broekbossen, heidevegetaties, gagelstruwelen, natte 
schraalgraslanden en rond de Glanerbeek beekbegeleidend bos. Tot in de jaren ’60 van 
de vorige eeuw werd in het hoogveengebied turf gewonnen. Er komen zowel vergraven 
als onvergraven delen voor. In de hierbij ontstane plassen ontstond vrijwel direct weer 
veengroei.

Stichting voor Duurzame
Plattelandsontwikkeling
Enschede

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Gemeente Enschede

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/aamsveen
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Mijlpalen en bijzonderheden

Voor het Aamsveen is gezien de Natura 2000-opgave geen gebiedsproces nodig. De 
maatregelen worden uitgevoerd binnen het natuurgebied. Landschap Overijssel is als 
terreinbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen.

LIFE-subsidie
In 2022 kregen wij bericht dat de aangevraagde LIFE-subsidie niet is toegekend aan 
het project. De werkzaamheden in het hoogveendeel zijn daarom nog niet gestart. Er 
is in 2022 een nieuwe aanvraag ingediend voor de volgende ronde. Wij hebben recent 
vernomen dat deze aanvraag in beginsel is toegekend. Ondertussen wordt de engineering 
van de werkzaamheden wel voorbereid. 
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Lonnekermeer
Peildatum 01.01.2023

Fase: Beheer: Landschap Overijssel 

Oppervlakte: Natura 2000: 105 ha
 Uitwerkingsgebied: 12 ha

Lonnekermeer is een relatief jong natuurgebied dat van belang is vanwege twee 
waterplassen met zeldzame pionierbegroeiingen en die tevens de grootste populatie van 
de gevlekte witsnuitlibel in ons land herbergt. Naast het landgoed omhelst het gebied het 
Hartjesbos, een kleinschalig beekdallandschap met natte en droge heide op landgoed De 
Wildernis.

De belangrijkste maatregelen die in het gebied zijn uitgevoerd om de natuurwaarden te 
behouden en te herstellen betreffen het herstel van de waterhuishouding. Hiervoor zijn 
een aantal door het gebied lopende beken en waterlopen verondiept. Daarnaast is het 
heidegebied vergroot door het kappen van bos dat vaak in de loop van de 20e eeuw op de 
heidevelden is aangeplant. 

Gelijk met de uitvoering van de (herstel)maatregelen bestaande natuur is ook een 
ecologische verbindingszone aangelegd, die de natuur op het heringerichte voormalige 
vliegveld Twente verbindt met het Natura 2000-gebied.

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Landschap Overijssel

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.
Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/lonnekermeer
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Mijlpalen en bijzonderheden

Realisatiefase en uitvoering
Landschap Overijssel is de trekker van de planuitwerking en de planuitvoering die voor 
dit gebied is gemaakt. In 2021 zijn de bermsloten van de N737 verondiept. Het groot 
Lonnekermeer en het Gibraltarven zijn gebaggerd, evenals het Klein Lonnekermeer.

Er zijn enkele graslandpercelen geplagd en stukken bos gekapt waarbij de strooisellaag 
is verwijderd. Op de plek van het gekapte bos ontwikkelt zich nu de heide. Het beheer 
en onderhoud van een aantal ingerichte terreinen is overgedragen aan de (particuliere) 
grondeigenaren. De standaard beheerwerkzaamheden zijn nu overgedragen aan 
Landschap Overijssel en Waterschap Vechtstromen. Met uitzondering van de verondieping 
van de Hesbeek zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.

In 2022 is samen met Technology Base Twente een aanvullend onderzoek gestart om te 
bekijken hoe het water nog beter vast kan worden gehouden en hoe grote piekafvoeren 
bij hevige regenval kunnen worden voorkomen. De verondieping van de Hesbeek wordt 
in overleg met de landgoedeigenaar uitgewerkt, waarbij de landgoedeigenaar onderzoekt 
of en zo ja, hoe hiermee tevens een duurzame ontwikkeling van het landgoed kan worden 
gerealiseerd. Daarnaast is gestart met het actualiseren van het beheerplan N2000 
waarin op basis van de monitoringsgegevens wordt gekeken of aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn.

Grondverwerving
De grondverwerving die nodig was om het plan uit te kunnen voeren is inmiddels 
afgerond. Ten behoeve van de verondieping van de Hesbeek overlegt Landschap 
Overijssel met de grondeigenaar. Afhankelijk van de uit te voeren maatregelen zal door 
grondzaken worden bepaald of hier schadevergoeding van toepassing is. 

Monitoring
De provincie monitort de herstelmaatregelen. Een groot deel van de 
inrichtingswerkzaamheden betreft het aanpassen van de waterhuishouding. Om de 
effecten van deze maatregelen te kunnen volgen zijn er naast de negen bestaande 
peilbuizen nog zeven nieuwe peilbuizen geplaatst. 
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LTO Noord

LTO Noord is binnen Overijssel bestuurlijk trekker voor de 
drie gebieden Engbertsdijksvenen, Springendal & Dal van de 
Mosbeek en Wierdense Veld. 

Karst Spijkervet, bestuurder LTO Noord:
“In de loop van 2022 kon er weer fysiek vergaderd worden. Het 
menselijk contact is onontbeerlijk in deze processen. De bedrijven en 
bewoners in en aan de randen van de gebieden ervaren een steeds 
grotere onzekerheid over de toekomst van hun bedrijven. Terwijl de 
insteek van de gebiedsprocessen was om te werken aan een robuust 
natuurgebied en toekomstbestendige landbouw. Het PPLG wordt de 
komende tijd uitgewerkt en trekt een zware wissel op de veerkracht 
van de mensen in de gebieden. Toch zijn er stappen gezet. Het 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Springendal & Dal van de Mosbeek 
is in januari 2023 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarmee 
is er duidelijkheid, waar het gebied met smart op gewacht heeft. 
Het gebiedsproces Wierdense Veld is herstart en het projectplan 
is vastgesteld. Engbertsdijksvenen is vanwege de complexiteit en 
juridische procedures bij de uitvoering vertraagd.”

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Engbertsdijksvenen
Peildatum 01.01.2023

Fase: Planuitwerking: LTO Noord 

Oppervlakte: Natura 2000: 998 ha
 Uitwerkingsgebied: 339 ha

Het natuurreservaat Engbertsdijksvenen in Noordwest Twente is een van de 
laatste hoogveengebieden in Nederland. In de kern van het reservaat bevindt zich 
een restant levend hoogveen. De belangrijkste Natura 2000-opgave in het gebied 
waarvoor Nederland zich heeft geplaatst is het initiëren van hoogveenvorming. 
De voorwaarde daarvoor is dat het grondwater jaarrond de veenbasis van het 
hoogveen bereikt. Om dit te bereiken is een ingrijpende verandering van de 
hydrologie in en rond het gebied noodzakelijk. 

Logoreeks Engbertsdijkvenen

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

LTO Noord

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/Engbertsdijksvenen
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Mijlpalen en bijzonderheden

Uitwerken varianten
De afgelopen jaren zijn er meerdere varianten voor de inrichting in en rondom 
Engbertsdijksvenen uitgewerkt en doorgerekend met het grondwatermodel. Eind 2020 
ging de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) akkoord om de voorkeursvariant (variant 
2020) door te rekenen om meer inzicht te krijgen in de effecten op natuur, landbouw en 
woningen. Hierbij zijn twee varianten met maatregelen uitgewerkt. Eind december 2021 
heeft de BAC het maatregelenpakket gekozen waarmee wordt ingezet op het maximaal 
haalbare resultaat voor het ecologische doelbereik. Deze variant is het afgelopen jaar 
verder uitgewerkt en wordt in het komende jaar afgerond tot een inrichtingsplan, MER en 
ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.

Verruimen uitwerkingsgebied
In juni 2021 heeft de Bestuurlijke Adviescommissie de provincie Overijssel gevraagd het 
uitwerkingsgebied voor het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen te verruimen en 
de financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen. De verruiming is nodig om een 
duurzame toekomstbestendige inrichting mogelijk te maken en om belanghebbenden 
zekerheid te kunnen geven. In september 2021 hebben Provinciale Staten besloten het 
uitwerkingsgebied (de buffer) te verruimen en de financiële middelen beschikbaar te 
stellen. 



Springendal en Dal van de Mosbeek
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie (voorbereiding): LTO Noord 

Oppervlakte: Natura 2000: 1.245 ha
 Uitwerkingsgebied: 209 ha

 
Het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt in de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen op de stuwwal van Ootmarsum. Het gebied dankt zijn 
grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige reliëf met opgestuwde 
heuvelruggen, waarin een aantal erosiedalen is uitgeschuurd. In de dalen is het 
oude kleinschalige cultuurlandschap met een afwisseling van bos, heide en beekjes 
herkenbaar. Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien in de ondergrond 
maken het gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen. In het Springendal, het Dal van 
de Mosbeek en Hazelbekke vinden we natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras 
en trilveenvegetaties), bronnetjesbos, jeneverbesstruweel, droge en vochtige heiden en 
heischrale graslanden. De graslanden en heiden worden afgewisseld met bos, struweel en 
houtwallen.
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LTO Noord

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/springendal-en-dal-van-de-mosbeek
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Mijlpalen en bijzonderheden

Provinciaal Inpassingsplan
2022 stond vooral in het teken van het proces van het Provinciaal Inpassingsplan. De 
terinzagelegging van het ontwerp eindigde op 31 januari 2022. Het beantwoorden en 
verwerken van de 35 zienswijzen heeft tot aan de zomer geduurd. Op 11 oktober 2022 
hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het Definitief Provinciaal Inpassingsplan 
en deze doorgeleid naar Provinciale Staten. Inmiddels heeft een hoorzitting op locatie 
plaatsgevonden en zijn de Statenleden geïnformeerd via een informatiesessie. Op 23 
november 2022 hebben 12 insprekers hun mening gegeven over het plan en het proces. 
De behandeling gaat 11 januari 2023 verder (commissievergadering). 

Voorbereiding uitvoering
Parallel is gewerkt aan het opstellen van Definitieve Ontwerpen en bestekken voor het 
eerste beekdal en de bronvijvers van het Springendal. Zo kan snel worden doorgeschakeld 
naar de uitvoering als vanuit de PIP, vergunningen en grondverwerving de lichten op 
groen staan. Met name grondverwerving gaat stroef, nu onzekerheid groot is voor zowel 
grondeigenaren als banken, doordat de opgaves zich opstapelen. Tevens is gewerkt aan 
een plan voor evenwichtsbemesting. Hierover hebben we afgestemd met de betrokken 
grondeigenaren.

Bouwen aan vertrouwen
Het gebiedsproces Springendal loopt sinds 2015 en er is veel gebeurd. Het vertrouwen 
van grondeigenaren in het gebiedsproces is beperkt. Tegelijk vragen deze en toekomstige 
opgaven goede samenwerking. Er zijn daarom diverse gesprekken gevoerd over beelden, 
verwachtingen en samenwerking om te bouwen aan het vertrouwen. Ook voor 2023 is dit 
een belangrijk punt.
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Wierdense Veld
Peildatum 01.01.2023

Fase: Planuitwerking: LTO Noord 

Oppervlakte: Natura 2000: 3.121 ha
 Uitwerkingsgebied: 209 ha

 
Het Wierdense Veld is een restant van een ooit uitgestrekt veenlandschap in Twente. 
Het gebied is grotendeels afgegraven voor turf. Het is begroeid met vochtige heide en 
enkele berkenbosjes. Binnen het hoogveen is het dekzandreliëf plaatselijk zo sterk en 
uitgesproken dat op de dekzandruggen droge heide voorkomt. Op de lage delen bevinden 
zich enkele met water gevulde veenputten.

Mijlpalen en bijzonderheden

In 2022 is onder leiding van LTO-Noord de planuitwerking weer opgepakt. Gezien 
de actualiteiten rond stikstof en andere opgaven in het landelijk gebied (Nationaal 
Programma Landelijk Gebied) is veel geïnvesteerd in gesprekken met de omgeving. De 
samenloop met de andere opgaven en de onzekerheid die hierbij komt kijken, maakt 
het proces niet altijd even gemakkelijk. Eind 2022 is het projectplan voor Wierdense Veld 
vastgesteld. De voorbereidingen zijn getroffen om het hydrologisch model te actualiseren, 
om de verschillende scenario’s door te rekenen. In 2022 is doorgegaan met het verwerven 
van de nodige ruilgronden. Er is een aantal overeenkomsten gesloten.

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

LTO Noord

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/wierdenseveld
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Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
herstelmaatregelen bestaande natuur in de Natura 2000-gebieden 
Buurserzand-Haaksbergerveen, De Wieden, Landgoederen Olden-
zaal, Sallandse Heuvelrug, Vecht Beneden Regge en Witte Veen.

Marjet Korf, bestuurder Natuurmonumenten: 
Veel maatregelen voor natuurherstel binnen de Natura 2000-gebieden 
zijn uitgevoerd, dat is positief. Tegelijkertijd, om ervoor te zorgen dat 
de effecten van deze maatregelen blijvend zijn, is meer ambitie nodig. 
Gezonde natuur is belangrijk voor ons allemaal. Juist door de diversiteit, 
de rijkdom van het landschap in Overijssel, kan echt worden bijgedragen 
aan herstel van de diversiteit en de uitdagingen rondom het klimaat. 
Voor die toekomstbestendige balans tussen natuur en economie zetten 
wij ons graag in.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel is bestuurlijk trekker van het  
Natura 2000-gebied IJsseluiterwaarden.

Matthijs Nijboer, bestuurder Natuur en Milieu Overijssel: 
“In 2022 hebben we goede stappen gezet in de ontwerpplannen van zowel Duursche 
Waarden - Fortmond als het Zalkerbos. We hielden hierover waardevolle gesprekken 
en bijeenkomsten met bewoners. In 2023 verwachten we voor beide gebieden 
een definitief ontwerp op te leveren. Zo leveren we vol energie een bijdrage aan 
steeds mooiere IJsselvallei.” Het Natura2000-gebied IJsseluiterwaarden is het gebied 
langs de IJssel. De gebieden waar we maatregelen nemen, liggen geografisch ver 
uiteen. IJsseluiterwaarden heeft geen eigen gebiedsanalyse of eigen beheerplan. 
IJsseluiterwaarden is onder de noemer ‘Uiterwaarden IJssel’ opgenomen in het 
beheerplan Rijntakken. De 80 inrichtingsmaatregelen voor de uitbreiding van 228 
hectare nieuwe natuur moeten in de tweede en derde periode van elk 6 jaren zijn 
uitgevoerd. In het begin van de tweede beheerplanperiode maken we de balans op 
in welke mate de doelstellingen gerealiseerd zijn. Hiervan is afhankelijk of, hoe en 
wanneer we de maatregelen in de tweede en derde periode uitvoeren. 

•  In de Olsterwaarden is in samenwerking met Rijkswaterstaat een variantenstudie 
gedaan waarbij een voorkeursvariant is gekozen die nu uitgewerkt wordt naar een 
schetsontwerp. 

•  In Duursche Waarden - Fortmond hebben we omwonenden geïnformeerd over het 
schetsontwerp. We haalden vragen, wensen en suggesties op, zowel voor het ontwerp 
als het proces. Samen met Royal Haskoning DHV zijn we de fase naar een voorlopig 
ontwerp gestart.

•  Het Zalkerbos: er ligt een definitief ontwerp met en beheer- en onderhoudsplan. Er 
zijn meerdere bewonersbijeenkomsten geweest waarbij het ontwerp is toegelicht 
en suggesties en wensen zijn opgehaald. Ook werden bewoners geïnformeerd over 
de opgave vanuit Kader Richtlijn Water om natuurvriendelijke oevers te ontwikkelen 
langs de IJssel. 

•  Voor de Oldenelerwaard zijn we in gesprek met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.
•  Voor de gehele IJsseluiterwaarden staat nu een website live om geïnteresseerden te 

informeren: www.natuurenmilieuoverijssel.nl/natura2000-ijsseluiterwaarden.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/natura2000-ijsseluiterwaarden


54

IJsseluiterwaarden 
Peildatum 01.01.2023

Fase: Planuitwerking: Natuur en Milieu Overijssel 

Oppervlakte: Natura 2000: 3.121 ha
 Uitwerkingsgebied: 209 ha

 
Het Natura 2000-gebied IJsseluiterwaarden is het gebied langs de IJssel. De gebieden waar 
maatregelen moeten worden genomen liggen geografisch ver uiteen. IJsseluiterwaarden 
heeft geen eigen gebiedsanalyse of eigen beheerplan. IJsseluiterwaar¬den is onder 
de noemer ‘Uiterwaarden IJssel’ opgenomen in het beheerplan Rijn¬takken. De 80 
inrichtingsmaatregelen voor de uitbreiding van 228 hectare nieuwe natuur moeten in 
de tweede en derde periode van elk 6 jaren zijn uitgevoerd. In het begin van de tweede 
beheerplan periode zal de balans opgemaakt worden in welke mate de doelstellingen 
gerealiseerd zijn. Hiervan is afhankelijk of, hoe en wanneer de maatregelen in de tweede 
en derde periode uitgevoerd worden.

Logoreeks IJsseluiterwaarden

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Natuur en Milieu Overijssel

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken
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Mijlpalen en bijzonderheden

In de Olsterwaarden is de variantenstudie uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd, zodat bepaald kan worden of de N2000 en KRW-doelen 
gehaald kunnen worden. Het voorlopig ontwerp wordt nu opgesteld. 

In Fortmond/de Duursche Waarden zijn de natuurpotenties in relatie tot de opgave 
inzichtelijk gemaakt. In verschillende bijeenkomsten zijn deze toegelicht en zijn de 
wensen opgehaald. Onderzoeken voor het voorlopig ontwerp zijn uitgevoerd.

In 2022 zijn de suggesties van de bewoners van het dorp Zalk, samen met de 
bodemkundige onderzoeken vertaald, naar een inrichtingsplan. De maatregelen over de 
inrichting van de graslanden en de beheermaatregelen in het unieke hardhoutooibos 
zijn toegelicht aan de bewoners en belangstellenden. 

Voor de Oldenelerwaard zijn we samen met Rijkswaterstaat aan het onderzoeken of de 
KRW-opgave en de Natura2000-opgave gecombineerd uitgevoerd kunnen worden.
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Overijssels Particulier Grondbezit

Overijssels Particulier Grondbezit is verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de herstelmaatregelen bestaande natuur particuliere eigenaren in 
de Natura 2000-gebieden Buurserzand-Haaksbergerveen, Landgoederen 
Oldenzaal, Sallandse Heuvelrug, Springendal & Dal van de Mosbeek en 
Vecht Beneden Regge.

Max van Rechteren, bestuurder Overijssels  
Particulier Grondbezit:
De hele samenleving, maar de OPG leden en de 
provincie in het bijzonder, zetten zich in voor het 
behoud en versterken van de voor ons zo waardevolle 
en rijke cultuurhistorische landschappen die ook voor 
ecologie en recreatie van belang zijn. Onderstaande 
foto toont een werkbezoek aan een landgoed bij de 
Bruinehaar van de commissie Landbouw en Natuur, 
waar met steun van de provincie omstandigheden 
worden gemaakt die gunstig zijn voor diverse 
aandachtsoorten. Tijdens de rondrit kon men zien dat 
er op korte afstand drie verschillende landschappen 
waren met elk andere ecologische waarden. Onze 
hoop is dat in de toekomst veel meer van dit type 
projecten door de hele provincie op allerlei terreinen 
zullen gaan plaatsvinden om daarmee een verrijking 
voor zowel, natuur, cultuur en de welvaart van de 
samenleving als geheel te zorgen.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Provincie Overijssel

Provincie Overijssel is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-gebieden 
Landgoederen Oldenzaal, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht,  
Wieden Weerribben en Vecht Beneden Regge - Arriën.

Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie 
Overijssel:
We hebben in het achterliggende jaar gezien dat het 
stapelen van maatregelen een enorme impact heeft op 
de boerengezinnen. De onzekerheid is groot en zicht op 
nieuwe richtingen met duidelijke verdienmogelijkheden 
is er nog niet. Dat heeft een stevige impact gehad op 
onze Ontwikkelopgave Natura2000. De afgelopen 
vijftig jaar hebben wij als maatschappij veel gevraagd 
van onze boeren, dat had effect op de manier van hun 
bedrijfsvoering en daarmee invloed op onze omgeving. 
We profiteren wel allemaal van goed voedsel voor een 
hele lage prijs. Terug naar de tijd van Ot en Sien kan 
en hoeft niet, maar we moeten wel naar een nieuwe 
balans tussen natuur en voedselproductie. Daarvoor 
hebben we alle partijen nodig, inclusief de consument, 
want die maakt uiteindelijk de keuzes. Durven, willen en 
kunnen we onze boeren belonen voor het leveren van 
diensten die we als maatschappij belangrijk vinden, zoals 
water vasthouden in een gebied, meer biodiversiteit 
en een karakteristiek landschap? Alleen als we er met 
elkaar de schouders eronder zetten, je mag het ook 
nieuw noaberschap noemen, gaan we die nieuwe 
balans vinden met ruimte voor boeren, behoud van de 
sociaaleconomische waarde van het platteland en een 
waardevolle natuur.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Landgoederen Oldenzaal
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie (uitvoering)

Oppervlakte: Natura 2000: 578 ha
 Uitwerkingsgebied: 234 ha

 
De Stuwwal tussen Oldenzaal en De Lutte behoort tot de mooiste landschappen van 
Twente. Het gebied ligt grotendeels in de gemeente Losser en een heel klein deel in de 
gemeente Oldenzaal. Kenmerkend voor dit gebied zijn de vele beken, hoogteverschillen, 
houtwallen en bossen. Langs de beken bevinden zich beekbegeleidende bossen; de 
vochtige alluviale bossen. De beuken-eikenbossen met hulst en eiken- haagbeukenbossen 
zijn ook typische bossen in dit landschap. Landgoederen Oldenzaal is, gezien de 
hoeveelheid poelen, een succesvolle leefomgeving voor de kamsalamander en op 
nationaal niveau van grote betekenis voor de instandhouding van deze soort. Aanleg en 
kwaliteitsverbetering van poelen en het creëren van verbindingszones naar subpopulaties 
is van groot belang om de instandhouding van de kamsalamander te waarborgen.

Gebiedsanalyse en opgave
Voor het in standhouden van de bossen zijn maatregelen beschreven in de 
gebiedsanalyse. Verdroging is het belangrijkste knelpunt, waarbij zowel de eiken-
haagbeuken- bossen als de vochtige alluviale bossen in kwaliteit een dalende trend laten 
zien. Herstel van de hydrologie is noodzakelijk om verdere verslechtering te voorkomen. 
De te hoge stikstofdepositie en fosfaatbelasting is een aanvullend knelpunt, waarvoor 
passende maatregelen getroffen moeten worden. Een onderzoeksopgave geldt voor de 

Logoreeks Landgoederen Oldenzaal

Verkenning Realisatie Beheer

Provincie Overijssel

Planuitwerking

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-2000-gebieden/landgoederen/
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kamsalamander en uitbreiding van de eiken-haagbeukenbossen. Uitgangspunt in de gebiedsanalyse 
is dat in de eerste periode (herstel)maatregelen voor de bossen worden gerealiseerd. Voor de 
tweede en derde beheerplanperiode staat oppervlakte-uitbreiding van de eiken haagbeukenbossen 
aangegeven, wat nog niet is gekwantificeerd.

Aanpak planuitwerkingsfase en grondeigenaren
De grondeigenaren, voor wiens eigendom maatregelen zijn beschreven in de gebiedsanalyse, zijn 
bezocht door een specialistenteam (hydroloog, ecoloog en landbouwdeskundige). Informatie van de 
eigenaren, veldonderzoek, deskundigheid en expertise hebben geleid tot de gerichte maatregelen. De 
maatregelen zijn in een vervolggesprek toegelicht aan de eigenaar. De maatregelen zijn uitgewerkt 
opgenomen in het inrichtingsplan.

In het gebied wonen agrariërs, landgoedeigenaren en particulieren. In totaal zijn er circa 70 eigenaren 
met gronden in het uitwerkingsgebied.

De rentmeesters voeren de gesprekken met de betreffende eigenaren om tot overeenstemming te 
komen, waarbij ook de schadeloosstelling wordt vastgesteld. Met veel eigenaren is al tot minnelijke 
overeenstemming gekomen. Het uitwerkingsgebied dat invloed heeft op de te beschermen habitatty-
pen omvat 234 ha. Het specialistenteam heeft geconstateerd dat niet alle percelen die invloed hebben 
op de habitattypen waren begrensd als uitwerkingsgebied. Deze zijn toegevoegd aan het uitwerkings-
gebied. Daarnaast zijn er ook percelen die wel begrensd waren als uitwerkingsgebied, maar geen 
invloed bleken te hebben op de habitattypen, er af gehaald.

Mijlpalen en bijzonderheden

Onderzoeken planfase
GGedurende de planfase zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de onderbouwing van de 
maatregelen. Dit was nodig omdat er weinig onderzoeksgegevens bekend waren van dit gebied. Een 
hydrologisch model ontbrak, evenals een Landschaps- ecologische Systeemanalyse (LESA). Onderzoe-
ken naar de bodemopbouw, de fosfaat- en nitraatgehaltes in de bodem en het water en oppervlakte- 
en grondwaterstromen hebben plaatsgevonden. Deze onderzoeken hebben veel tijd gekost, maar 
hebben geleid tot meer inzicht, effectieve maatregelen, een goede onderbouwing en meer begrip.
 
Onderzoeken realisatiefase
In de winter van 2017 en het voorjaar van 2018 zijn peilbuizen geplaatst langs beken,
op landbouwpercelen en bij enkele gebouwen en zijn er bouwkundige opnames gedaan bij deze ge-
bouwen. Hiermee wordt mede de mate van vernatting in de toekomst gemeten. De waterkwaliteit in 
de beken en de natuur, maar ook de kwaliteit van het grondwater wordt gemeten. Naar de bronnen 
op de Tankenberg is een ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd.

Snoeyinksbeek-benedenloop
De maatregelen voor de Snoeyinksbeek-benedenloop zijn integraal uitgewerkt en uitgevoerd met de 
maatregelen voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. Officieel hoort dit deelgebied 
bij het Natura 2000 gebied Dinkelland. Dit deel heeft een zodanig sterke samenhang met het overige 
deel van de beek, dat het voor het gebiedsproces en de kwaliteit van de onderzoeken en maatregelen 
wenselijk was om dit integraal mee te nemen.

Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan heeft in de periode van 18 december 2018 tot en  
met 28 januari 2019 ter inzage gelegen.

Vaststelling definitieve PIP door Provinciale Staten, beroepen en uitspraak Raad van State
Op 10 juli 2019 hebben Provinciale Staten het definitieve PIP vastgesteld. Hierop volgend heeft het 
PIP van 6 augustus tot 16 september 2019 ter inzage gelegen. Bij de Raad van State zijn 7 beroepen 
ingediend, waarvan er voor de zitting 2 zijn ingetrokken in verband met minnelijke overeenstemming. 



60

De zitting bij de Raad van State voor de behandeling van de 5 beroepen heeft plaatsgevonden op 26 
november 2020. Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Door de Raad van State is de 
noodzaak tot het nemen van maatregelen niet ter discussie gesteld. Het overgrote deel van het PIP is nu 
door de uitspraak onherroepelijk. Een aantal percelen is door de uitspraak van de Raad van State uit het 
PIP gehaald. Voor deze percelen wordt een nieuw inpassingsplan opgesteld binnen de kaders die de Raad 
van State heeft gesteld. 

Maatregelen in uitvoering
Het gehele werk is in de eerste helft van 2020 aanbesteed en gegund aan Gerwers uit Tilligte. Ondanks 
de coronamaatregelen is de uitvoering van fase 1 in augustus 2020 gestart. Op 13 juli 2020 heeft er voor 
eigenaren en de omgeving een informatie-inloop plaatsgevonden.

In fase 1 (2020) zijn in eerste instantie de werkzaamheden uitgevoerd bij eigenaren die overeenstemming 
hadden bereikt met de provincie en met name ten noorden van de A1. Dankzij de goede weersomstan-
digheden verliep de uitvoering voorspoedig en zijn vanaf eind oktober ook ten zuiden van de A1 werk-
zaamheden uitgevoerd. De aannemer heeft tot half november door kunnen werken. De werkzaamheden 
in fase 1 hebben met name bestaan uit het verondiepen van de Rossumerbeek en in de Snoeyinksbeek is 
tussen de Veldmatenweg en de Lutterstraat een retentiegebied ingericht. De oude loop van de diepe en 
rechte beek is gedempt en er is een nieuwe ondiepe beek gegraven.
 
Deze nieuwe beek slingert door het retentiegebied dat zich als natuurgebied kan gaan ontwikkelen. Het 
provinciale perceel aan de Denekamperstraat is als natuurgebied ingericht, waarbij een groot deel van de 
bovengrond is afgegraven. Daarnaast zijn ook bij enkele particuliere eigenaren percelen omgevormd van 
landbouw naar natuur.

In fase 2 (2021) is o.a. de knijpstuw in de Reuver aangelegd, zijn de werkzaamheden bij de bronnen op 
de Tankenberg uitgevoerd en zijn op landgoed De Wilmersberg oude stuwtjes vervangen. Tevens zijn 
herstelwerkzaamheden aan de Rossumerbeek uitgevoerd. Sommige delen waren weer teveel uitgesleten, 
omdat bovenstrooms nog onvoldoende maatregelen waren genomen om piekafvoeren te beperken. 
Voor de verondieping is daarbij ander materiaal toegepast, op basis van voortschrijdend inzicht.
Het verondiepen van de Snoeyinksbeek en de werkzaamheden op de percelen langs de beek schuiven 
door naar 2022, evenals de resterende werkzaamheden op basis van het onherroepelijke PIP.

In fase 3 (2022) zijn in De Reuver; het bovenstroomse agrarische gebied van de Rossumerbeek, randdam-
men aangelegd en enkele sloten gedempt, waardoor de piekafvoeren gedempt worden en waardoor 
de beek minder snel opnieuw uit kan slijten. Het resterende deel van de beek is verondiept, evenals een 
oostelijke zijloop op landgoed Egheria. De verondieping van de Snoeyinksbeek is voor een groot gedeelte 
afgerond, inclusief het vispasseerbaar maken van de meest benedenstrooms gelegen bodemval. Circa 
de helft van de bovenloop is verondiept. In de middenloop is in het bosreservaat Duivelshof de veron-
dieping gestart door suppletie van zand, wat naar verwachting in de winter van 2022/2023 afgerond zal 
zijn. Daarmee zijn de werkzaamheden aan de middenloop dan afgerond. De werkzaamheden aan- en 
langs de benedenloop van de Snoeyinksbeek zijn afgerond, inclusief de inrichting van de naastgelegen 
retentiegebieden. De voorziene beplanting is overal in het projectgebied gerealiseerd. De uitvoering van 
de resterende werkzaamheden hangt sterk samen met het in procedure brengen van de nieuwe PIP’s en 
met het verkrijgen van minnelijke overeenstemming met de eigenaren, waarmee nog geen minnelijke 
overeenstemming is verkregen. Waar voor de realisatie geen nieuw PIP nodig is zal dit in 2023 afgerond 
worden. De laatste werkzaamheden worden echter naar verwachting in 2024 uitgevoerd.

Kaderrichtlijn Water
Het waterschap Vechtstromen is mede financier voor veel van de werkzaamheden aan de Snoeyinksbeek. 
Met de natuurherstelmaatregelen aan de Snoeyinksbeek wordt ook gewerkt aan de KRW-doelen.

Interne maatregelen
Door Natuurmonumenten worden natuurherstelmaatregelen op hun eigen gronden voorbereid en 
uitgevoerd.
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Vecht Beneden Regge – deelgebied Arriën
Peildatum 01.01.2023

Fase: planvorming: provincie Overijssel 

Oppervlakte: Natura 2000: 4.122 ha (totaal)
 Uitwerkingsgebied: 397 ha (totaal)

Mijlpalen en bijzonderheden

Voortgang deelgebied Arriën 
De provincie heeft in 2020 het trekkerschap voor deelgebied Arriën overgenomen van 
waterschap Vechtstromen. De opgave beperkt zich hier tot N2000-doelen aangezien de 
KRW-opgaven (verwijderen oeverversteviging) al in een eerder stadium zijn gerealiseerd. 
Dit betekent dat Vechtstromen hier geen waterdoelen heeft waarvan de uitvoering 
gecombineerd kan worden met de N2000-opgave. Uiteraard blijft het waterschap als een 
van de partners betrokken bij het vervolg.

Plan van aanpak op hoofdlijnen
Om het vervolgproces vorm te geven en het project (opnieuw) te structureren, is er een 
plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld. Dit plan van aanpak richt zich op het vervolg 
van de planfase voor het Natura 2000 gebied Vecht- en Beneden Regge, deelgebied Arriën.

Verkenning Realisatie Beheer

Provincie Overijssel

Planuitwerking

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/vecht-en-beneden-regge
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Ecologische potenties in beeld gebracht
Om de Natura 2000-opgave concreter in kaart te brengen zijn de 
ecologische potenties van het gebied op kaart gezet. Deze kaart met 
ecologische potenties is een bouwsteen voor het verdere vervolg waarin 
de maatregelen worden uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Onderzoeken
In 2022 zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd om meer kennis van 
het gebied te krijgen. Zo is er onderzoek naar de voedselrijkdom van de 
bodem uitgevoerd en is het verloop van de zuurgraad gemonitord om 
het effect van het hoogwater in het voorjaar van 2022 te kunnen volgen. 
De onderzoeksresultaten wordt het komende jaar verder uitgewerkt in 
een inrichtingsplan en Provinciaal Inpassingsplan (PIP).
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Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie: provincie Overijssel 

Oppervlakte: Natura 2000: 1.464 ha
 Uitwerkingsgebied: 169 ha

 
Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt in de gemeenten 
Zwartewaterland en Zwolle. Het gebied betreft het geheel aan uiterwaarden ten noorden 
van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. De 
uiterwaarden bestaan uit buitendijkse graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen 
en hakhoutbosjes voorkomen. Bijzonder in het gebied zijn de glanshaverhooilanden 
met onder andere de unieke kievitsbloem als vlaggendrager. Naast flora is het gebied 
ook belangrijk voor bijzondere diersoorten, waaronder de schuwe kwartelkoning, de 
roerdomp en de zwarte stern. Langs het Zwarte Water komen nattere graslanden voor. Dit 
gebied herbergt veel kievitsbloemhooilanden. Daarnaast liggen er in het gebied een aantal 
hardhoutooibosjes. 

Het uitwerkingsgebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht heeft een omvang 
van ongeveer 170 hectare. Ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van 
kievitsbloemhooilanden, moeten inrichtings- en beheermaatregelen worden genomen in 
het gebied. Inrichting betreft vooral de aanleg van regelbare duikers om daarmee de juiste 
winterinundatie te krijgen. Bij de ontwikkeling van diverse hooi- en graslanden gaat het 
om het juiste maaibeheer en het niet meer bemesten van de gronden. Daarnaast worden 
diverse maatregelen genomen ter verbetering van de leefomgeving van diverse soorten 
vogels (o.a. kwartelkoning, roerdomp en grote karekiet) en vissen. 

Verkenning Realisatie Beheer

Provincie Overijssel

Planuitwerking

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/uiterwaarden-zwarte-water-en-vecht
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De maatregelen in het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht richten zich op het 
inrichten van landbouwgrond voor natuurdoelstellingen door de verbetering van de 
waterhuishouding en het stoppen met bemesting. Deze maatregelen hebben directe 
gevolgen voor 33 particuliere grondeigenaren. 

Doelstelling is om herinrichtingmaatregelen zo veel mogelijk gepaard te laten gaan met 
agrarische structuurversterking. Voor de herinrichting wordt ook een aantal hydrologisch 
onderzoeksmaatregelen uitgevoerd. Ook richt het project zich op ontstening van de oever 
langs de Vecht. Rijkswaterstaat heeft een Kaderrichtlijn Water-opgave langs het Zwarte 
Water. De uitvoering van de maatregelen binnen de bestaande natuur wordt door de 
desbetreffende terreinbeheerder uitgevoerd. Eventuele aanvullende maatregelen buiten 
de opdracht, op verzoek van partners, kunnen worden mee gekoppeld. Financiering 
hiervan valt niet binnen de opdracht en wordt afzonderlijk geregeld. 

Mijlpalen en bijzonderheden 

Start uitvoering 
Een groot aantal inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd in de periode 2020-2022. Een 
aantal klepduikers zijn aangelegd en beplanting rond een paar op te schonen poelen is 
verwijderd. Er zijn sloten en poelen opgeschoond en er zijn verschillende sloten en kolken 
ontgraven. Ook is een plas-dras zone ontgraven. 

Samenwerking met Rijkswaterstaat 
Met Rijkswaterstaat (RWS) is een akkoord bereikt, waarbij RWS enkele duizenden kubieke 
meters grond uit het N2000-gebied gaat toepassen in oeveroptimalisaties langs het 
Zwarte Water. RWS kan daardoor KRW-doelstellingen realiseren. Daarmee is bereikt dat 
de provincie aanzienlijk lagere uitvoeringskosten heeft en RWS geen grond van elders 
behoeft aan te voeren. Het akkoord is in februari 2022 getekend. 

In een ander deelgebied; Genne-Overwater, ten zuiden van Hasselt, maken de provincie 
en Rijkswaterstaat onder andere een nevengeul. Vanwege weerstand uit de omgeving is 
het project tijdelijk stilgelegd. De uitvoering van de werkzaamheden in samenwerking met 
Rijkswaterstaat zal in 2023 worden herstart en in 2024 worden afgerond. 

Op de laarzen langs de kievitsbloem 
Onder grote publieke belangstelling heeft op 13 april de oplevering van een deel van de 
werkzaamheden plaatsgevonden. De gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher liep samen 
met omwonenden en agrariërs uit de omgeving langs de Kievitsbloemen. De agrariërs zijn 
erg tevreden over de gerealiseerde kavelruil. De bewoners zijn blij dat de toegankelijkheid 
van het gebied is vergroot door de aanleg van enkele laarzenpaden.

Interne maatregelen 
Door Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel zijn in 2022 natuurherstelmaatregelen op 
hun eigen gronden afgerond in het gebied Langenholte.
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Wieden en Weerribben 
Peildatum 01.01.2023

Fase: Planuitwerking en Realisatie (voorbereiding en uitvoering): provincie Overijssel 

Wieden oppervlakte: Natura 2000: 8.885 ha
 Uitwerkingsgebied: 891 ha

Weerribben oppervlakte: Natura 2000: 3.329 ha
 Uitwerkingsgebied: 262 ha

 
De opgave in Wieden en Weerribben buiten de bestaande natuurgebieden  
(zogenoemde externe maatregelen) betreft in totaal ca. 1004 hectare en is verdeeld 
over 18 deelgebieden die in de komende 18 jaar gerealiseerd moet worden, waarvan 
het grootste deel in de eerste zes jaar. Binnen deze deelgebieden is de netto opgave 
voor inrichting of het wijzigen van het beheer 946 ha. Daarnaast wordt in de opgave 
voor de externe maatregelen in het deelgebied Noordmanen ook 185 hectare bestaand 
natuurgebied bij de opdracht betrokken (bestaande herstelmaatregelen) met daarbinnen 
een netto opgave voor de ontwikkelopgave van 116 ha. De reden hiervoor is dat de 
opgave voor de externe maatregelen en de interne maatregelen hier sterk verweven zijn. 

Het gaat in eerste instantie om het opstellen van inrichtingsplannen voor de realisatie van 
de leefomgeving voor diverse moerasbroedvogels zoals de roerdomp, de purperreiger, de 
bruine kiekendief en de grote vuurvlinder, die uniek is in de wereld. 

Verkenning Realisatie Beheer

Provincie Overijssel

Planuitwerking

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/wieden-weerribben
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Daarnaast worden plannen voor blauwgraslanden opgesteld. Het gaat in een deel van de 
gebieden om het creëren van moerasgebieden en in andere deelgebieden om het wijzigen 
van het beheer. Na de planuitwerking volgt de realisatiefase. De provincie heeft de leiding 
over het project en er wordt daarbij nauw samengewerkt met de partnerorganisaties, 
waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, 
LTO, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij zijn vertegenwoordigd in werkgroepen 
voor het opstellen van plannen, in een ambtelijke adviesgroep waar alle producten voor 
advies worden voorgelegd en in een bestuurlijke adviesgroep voor bestuurlijke adviezen. 

Mijlpalen en bijzonderheden 
 
Weerribben 
Voor verschillende deelgebieden zijn inrichtingsplannen in voorbereiding: 

Deelgebieden Noordmanen en Kooi van Pen 
Sinds 2017 worden voorbereidingen getroffen om natuurherstelmaatregelen in de 
natuurgebieden Noordmanen en Kooi van Pen uit te voeren. Staatsbosbeheer en 
Provincie Overijssel werken samen om invulling te geven aan de doelstellingen, zoals 
verwoord in het Natura 2000-Beheerplan De Wieden en Weerribben. Er is voor deze 
gebieden een inrichtingsplan opgesteld. 

Voor het deelgebied Noordmanen is een inpassingsprocedure (PIP) doorlopen om de 
natuurherstelmaatregelen mogelijk te maken. Vanwege zorgen van agrariërs, eigenaren 
en pachters over de mogelijke hydrologische effecten heeft Gedeputeerde Staten 
besloten om het advies van de Bestuurlijk Advies Groep op te volgen. Dat betekent dat 
met eigenaren / gebruikers in de omgeving naar oplossingen worden gezocht voor de 
mogelijke hydrologische effecten. Verder zullen de waterpeilaanpassing in Noordmanen 
tot zes jaar na vaststelling van het PIP door PS, stapsgewijs worden uitgevoerd. Agrariërs 
in de aangrenzende Baarlingerpolder zijn een pilot gestart in het kader van de PPLG. Ze 
stellen een streefbeeld op met bedrijfsmodellen voor de agrarische ondernemers, waarbij 
de opgaven op het gebied van stikstof, veenweide/bodemdaling en de wettelijke opgave 
voor natuur worden gerealiseerd. Eind 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten het 
PIP Noordmanen ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen. 

Er zijn natuurherstelmaatregelen in de Kooi van Pen uitgevoerd. Het betreft verwijderen 
bosopslag, rietlandherstel, oeveraanpassingen (33 km) voor de Grote vuurvlinder en het 
graven van enkele petgaten.

Verbindingszone Ossenzijl 
Voor dit gebied op de grens met Friesland is een inrichtingsvariant gereed. In augustus 
2022 zijn gemeente, Staatsbosbeheer en provincie bestuurlijk overeengekomen om 
natuurherstel, ontwikkeling randweg en European Wetlandcenter in samenhang te 
ontwikkelen. Dorpsbelang Ossenzijl is hierbij intensief betrokken.

Waterkwaliteitsonderzoek 
De waterkwaliteit in De Wieden en Weerribben wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de kwaliteit van het water dat uit de polders aan de oostzijde van het gebied naar 
binnen komt. Het waterkwaliteitsonderzoek is in 2022 afgerond. Er is een begin gemaakt 
met de uitwerking van een aantal scenario’s met maatregelen.

Wijziging beheer 
Bij ‘wijziging beheer’ vindt geen grootschalige inrichting plaats, maar worden de N2000-
doelen gerealiseerd door de gronden op een juiste manier te beheren. Daarbij kan 
gebruik worden gemaakt van de subsidiestelsels die de provincie hiervoor beschikbaar 
heeft gesteld. In 2022 lag de nadruk op de omzetting van de beheercontracten in de 
Weerribben. Het collectief Noord West Overijssel heeft alle deelnemers bezocht en 
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gesproken over de voortzetting van de bestaande contracten. Dat heeft voor zowel 
de kwantiteit als de kwaliteit geleidt tot mooie resultaten. Omdat, op landelijk niveau, 
de voorwaarden in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog niet 
zijn vastgesteld kunnen de beheercontracten nog niet ingaan per 01-01-2023. Met de 
deelnemers is afgesproken al wel te starten met het voorgenomen beheer.

Gemeenteraad en Provinciale Staten
In 2021 is de gemeenteraad van Steenwijkerland een aantal keren bijgepraat, tijdens 
een werkvergadering en veldbezoek, over de voortgang in de Weerribben en De Wieden 
en de te nemen maatregelen. Ook heeft de gemeenteraad geadviseerd over het PIP 
Noordmanen. 

Natuurherstel in de natuurgebieden 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn de beheerders in de Wieden-Weerribben 
en moeten natuurherstelmaatregelen op hun eigen gronden uitvoeren. In nauwe 
samenwerking met de terreinbeheerders is een pakket herstelmaatregelen uitgewerkt. 
Het betreft een reeks aan maatregelen over aanzienlijke oppervlakten, waarbij petgaten 
worden gegraven, rietvelden worden geschraapt, bosopslag wordt verwijdert en greppels 
worden aangelegd. 

In het Natura 2000-beheerplan voor de gebieden De Wieden en Weerribben (2017) 
is beschreven dat het graven van petgaten noodzakelijk is om de verlandingsreeks 
met de daarbij behorende habitattypen weer op gang te brengen. Hierdoor wordt de 
behoudsdoelstellingen voor met name trilvenen en veenmosrietlanden behaald. Een 
deel van de hierboven beschreven maatregelen in het deelgebied Kooi van Pen valt ook 
onder deze interne maatregelen. Bij Jonen en Dwarsgracht zijn petgaten gegraven. Via 
een persleiding is het vrijkomende materiaal vervoerd naar een gebied achter aangelegde 
vooroever. Daar wordt het materiaal onder water opgeborgen. Omdat venig materiaal 
onder water niet oxideert wordt bij de uitvoering van deze natuurherstelmaatregelen de 
uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt.
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De Wieden
In De Wieden lopen twee planprocessen voor de externe maatregelen: De Wieden1 
(deelgebieden Muggenbeet, Duinweg-Leeuwte en Verbindingszone De Wieden-
Vollenhovermeer) en De Wieden2 (deelgebieden Zwartsluis, Beukers, Doosje en Polder 
Giethoorn). In De Wieden1 is de planuitwerking afgerond en is gestart met de uitvoering. 
De Wieden2 zit nog in de planuitwerking.

De Wieden1
Rond de zomer is de bouwteamfase, ter voorbereiding op de uitvoering, afgerond. De 
aannemer is in september gestart met de uitvoering. Om dit te markeren was er op 20 
september 2022 een starthandeling in deelgebied Muggenbeet. Dit deelgebied vormt 
de verbinding voor de vuurvlinder tussen de Weerribben en De Wieden. De uitgevoerde 
en nog uit te voeren maatregelen zijn vooral daarop gericht. Dat betekent o.a. dat sloten 
worden verbreed en het waterpeil wordt verhoogd. Voor een goede waterhuishouding 
zijn dammen, duikers en kaden aangelegd. Het eerste deel van de werkzaamheden is 
in december afgerond. Bewoners zijn via een inloopbijeenkomst en inloopspreekuren 
geïnformeerd tijdens de uitvoering.

Een particuliere grondeigenaar heeft ervoor gekozen om zijn agrarische bedrijfsvoering 
te beëindigen en te gaan voor zelfrealisatie op zijn gronden. Zo wordt hij, na inrichting, 
beheerder van de nieuwe natuur en blijft hij eigenaar van de gronden. Dit is in een 
kwalitatieve verplichting vastgelegd bij de notaris.

De Wieden2
In 2022 is het Inrichtingsplan voor het grootste deel afgerond. Per deelgebied zijn de 
inrichtingsmaatregelen bepaald om de gewenste N2000-doelen te behalen. Daaraan 
voorafgaand zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar onder andere archeologie, 
kabels en leidingen en hydrologie. Met name een betrouwbaar hydrologisch onderzoek 
is een belangrijk en onmisbare basis voor het inrichtingsplan. Daar is dan ook extra 
aandacht voor geweest. De werkgroep heeft ingestemd met de voorgenomen 
maatregelen. Het Inrichtingsplan is de basis voor de nog op te stellen MER en PIP. Tijdens 
meerdere bijeenkomsten zijn belanghebbenden en omwonenden betrokken bij de 
planuitwerking.
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Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-gebieden Punthuizen-
Stroothuizen, Olde Maten en Veerslootslanden (beheer), Sallandse Heuvelrug 
en de Noordmanen (deelgebied De Weerribben). Daarnaast is Staatsbosbeheer 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen bestaande 
natuur in de Natura 2000-gebieden Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, 
Buurserzand-Haaksbergerveen, Borkeld, Dinkelland, Engbertsdijksvenen, 
Lemselermaten, Sallandse Heuvelrug, Springendal & Dal van de Mosbeek, 
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Vecht- en Beneden Regge gebied, 
IJsseluiterwaarden en De Weerribben.

Susan Bonekamp, bestuurder Staatsbosbeheer:  
2022, wat een jaar. We maakten flinke meters in verschillende gebieden en in andere 
gebieden ondervonden we vertraging in de voortgang. En tegelijkertijd was het in diezelfde 
gebieden weer razend druk met bezoekers. De natuur wordt nog altijd hoog gewaardeerd. 
De vele bezoekers hebben kunnen zien dat we afgelopen jaar ook druk bezig zijn geweest 
de natuur te beheren en te behouden en ecosystemen te versterken. Mooie voorbeelden 
zijn onder andere te zien in de Borkeld. Daar is het Elsenerveen weer waterrijk 
gemaakt, waardoor planten en dieren die er thuis horen zich kunnen vestigen en verder 
ontwikkelen. We hebben een stap gezet richting een rijkere biodiversiteit. Dat is nodig en 
daar gaan we mee door. 

Het ontwerp voor de interne maatregelen in de Engbertsdijksvenen ligt klaar, zodat de 
uitvoering kan starten zodra de (herstel)procedure omtrent PIP, MER en vergunningen zijn 
doorlopen. In De Weerribben deelden we met bewoners en ondernemers onze plannen 
voor de Noordmanen en de voortgang in de Kooi van Pen, waar we verder werkten aan 
het behoud en herstel van trilveen en veenmosrietlanden. We onderhielden contact 
door bijeenkomsten, excursies en spreekuren met de boswachters. We zijn ons bewust 
van hoeveel verschillende belangen er spelen in deze gebieden. Het gaat erom hoe we 
deze belangen goed meenemen bij het realiseren van de Ontwikkelopgave Natura 2000. 
We luisteren naar wat er leeft en dat blijven we doen, in al onze natuurgebieden. De 
noodzaak voor samenwerking tussen alle partijen in het buitengebied om met succes de 
gezamenlijke doelstellingen te realiseren, blijft onveranderd.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Borkeld
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie: Staatsbosbeheer 

Oppervlakte: Natura 2000: 493 ha
 Uitwerkingsgebied: 51 ha

 
De Borkeld is onderdeel van een eindmorene tussen Hellendoorn en Lochem. Het gebied 
is gevarieerd door hoogteverschillen en tussen zandige, ijzerhoudende lemige en venige 
bodem. De vegetatie in het gebied bestaat aan de randen uit heide, jeneverbesstruweel 
en bos. In het centrale deel van het gebied ligt een voormalig hoogveen dat nu vergrast en 
enigszins verbost is. Ten westen hiervan komt een strook met vergraste natte heide voor 
die over gaat in een groter droog heidegebied. Het leemkuilengebied is deels vergraven 
en deels onvergraven. Als gevolg hiervan bestaat het uit een kleinschalig patroon van 
heischrale graslanden en natte heide, omgeven door bos.

Mijlpalen en bijzonderheden

Voor de Borkeld is gezien de Natura 2000-opgave geen gebiedsproces nodig. De 
maatregelen worden uitgevoerd binnen het natuurgebied. Staatsbosbeheer is als 
terreinbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen. 

Werk in uitvoering
Het werk dat in het najaar van 2021 is gestart, is in 2022 afgerond. Op 9 december 2022 
is met een bestuurlijke bijeenkomst bekrachtigd dat de inrichtingswerkzaamheden in het 
gebied zijn afgerond. Grootste werk daarbinnen was het afgraven van het Elsenerveen. 

Logoreeks Borkeld

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Staatsbosbeheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-2000-gebieden/wieden-weerribben/
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Dinkelland: Punthuizen-Stroothuizen
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie (voorbereiding): Staatsbosbeheer 

Oppervlakte: Natura 2000: 532 ha
 Oorspronkelijk uitwerkingsgebied Punthuizen-Stroothuizen: 246 ha

De natuurgebieden Punthuizen-Stroothuizen en Beuninger Achterveld maken deel 
uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het deelgebied Stroothuizen is circa 60 
hectare groot en een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-
Twente. Het bestaat uit droge en natte heide en een aantal natte slenkvormige laagtes 
met vennen en schraalland. Het deelgebied Punthuizen is 135 hectare groot (inclusief 
Beuninger Achterveld) en bestaat voor een belangrijk deel uit heide en laagten met 
diverse goed ontwikkelde schraalland- en venvegetaties. Delen van het reservaat zijn 
kortstondig ontgonnen geweest, maar worden ondertussen 25 à 30 jaar verschraald. 
Ook het tussengelegen deelgebied Beuninger Achterveld is een restant van het vroegere 
omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente (Denekamperveld).

Het waterpeil van de natuurgebieden en de omgeving is gedaald. 
Door de verdroging is de natuurwaarde van het gebied achteruitgegaan.

Logoreeks Punthuizen-Stroothuizen

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Staatsbosbeheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/punthuizen-stroothuizen
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Onder leiding van Staatsbosbeheer, als bestuurlijk trekker van dit gebiedsproces, is een 
Inrichtingsplan opgesteld dat is vertaald naar een Provinciaal Inpassingsplan. Dit PIP is 
op 10 juli 2019 vastgesteld door Provinciale Staten. Op het vastgestelde PIP zijn zeven 
beroepen ingediend. Deze beroepen zijn op 26 november 2020 behandeld door de Raad 
van State. 

Mijlpalen en bijzonderheden

Het Ontwerp-Herstel-PIP voor de percelen die in 2021 door de Raad van State 
vernietigd zijn, is in 2022 opnieuw in procedure gebracht en door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld. In dit PIP zijn alle vernietigde percelen opnieuw opgenomen. De regels 
voor de bestemming ‘Agrarisch-3’ zijn naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 
State aangepast. Daarom zijn niet alleen de vernietigde percelen met deze bestemming 
opgenomen in het Ontwerp-Herstel-PIP, maar ook de percelen waar de deze bestemming 
al onherroepelijk was, opnieuw opgenomen. De definitieve vaststelling van het PIP 
door Provinciale Staten zal naar verwachting in de zomer van 2023 volgen. Om verdere 
achteruitgang van de natuur tegen te gaan, is ervoor gekozen om de gedeelten die 
obstakelvrij zijn zo snel als mogelijk in uitvoering te nemen. 

In het najaar van 2022 is in de gebieden van Staatsbosbeheer gestart met natuurherstel 
door bosopslag in de gebieden te verwijderen (interne maatregelen). Daarnaast zijn 
stappen gezet in het verder uitwerken van de definitieve ontwerptekeningen en een 
bestek voor aanbesteding, zodat in het najaar van 2023 gestart kan worden met fase 1 
van de maatregelen om de hydrologische situatie te verbeteren en de natuur robuuster te 
maken (externe maatregelen).
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Olde Maten en Veerslootslanden
Peildatum 01.01.2023

Fase: Beheer: Staatsbosbeheer 

Oppervlakte: Natura 2000: 795 ha
 Uitwerkingsgebied: 0 ha

Het Natura 2000-gebied Olde Maten en Veerslootslanden ligt in de gemeente Staphorst. 
De Olde Maten en Veerslootslanden omvatten één van de laatst bewaard gebleven 
restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied. De 
bodemkundige en hydrologische situatie zijn gunstig voor herstel waar de kwaliteit 
achteruit gegaan is. Het uitgebreide slotenpatroon in het gebied is een van de 
belangrijkste leefomgeving van de grote modderkruiper in ons land.

Mijlpalen en bijzonderheden

De benodigde maatregelen vanuit de Ontwikkelopgave Natura 2000 zijn gerealiseerd.

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Staatsbosbeheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/olde-maten-en-veerslootslanden
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Sallandse Heuvelrug
Peildatum 01.01.2023

Fase: Realisatie en beheer: Staatsbosbeheer

Oppervlakte: Natura 2000: 2.217 ha
 Oorspronkelijk uitwerkingsgebied: 40 ha

De Sallandse Heuvelrug wordt gevormd door een glaciale zandrug die een totale 
lengte heeft van veertien kilometer en een variabele breedte van ongeveer één 
tot zes kilometer. In het sterk geaccidenteerde terrein bevatten de heuveltoppen 
(gemiddelde hoogte tussen de 45 en 70 meter boven NAP) grote aaneengesloten 
struikheibegroeiingen, met enkele jeneverbesstruwelen en zure vennen. In de lagere 
delen en op de flanken van de heuvelrug komt een vochtiger heidetype voor, waaronder 
ook een hellingveentje. De flanken van de stuwwal zijn grotendeels begroeid met 
naaldbos, loofbos en gemengd bos van verschillende leeftijden. Dit gevarieerde 
heidelandschap vormt de leefomgeving voor soorten als de nachtzwaluw, de 
roodborsttapuit en het korhoen.

De Sallandse Heuvelrug heeft een omvang van 2.217 hectare. Door verdroging en teveel 
stikstof staan de vochtige Heide en hellingveentjes onder druk, terwijl juist deze nattere 
vegetatie nodig is voor het habitat van verschillende vogels. Insecten in deze nattere 
delen zijn noodzakelijk voedsel voor veel vogels en andere dieren. Behalve maatregelen 
op de heuvelrug zelf om de heide te herstellen, zoals het dempen van greppels en het 
maken van verbindingen tussen de centrale heide en de randen van het gebied, is aan 
de oostzijde een natter gebied geschikt gemaakt als foerageergebied.

g e e e em n t

eR ijssen-Ho lt n

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Staatsbosbeheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug
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Het blijft noodzakelijk het totale ecosysteem op de heide te helpen herstellen en naar de 
variatie te streven die het heidelandschap zo hard nodig heeft. Op een aantal plekken 
waar nu bos is, wordt de heide uitgebreid. Een schaapskudde wordt ingezet om de heide 
gezond te houden. Bovendien worden korhoenders bijgeplaatst om deze vogelsoort 
voor uitsterven in het gebied te behoeden. Om variatie in heidesoorten te krijgen, 
worden stukken heide geplagd, gemaaid en gebrand. Toevoegen van steenmeel moet de 
verzuring van de bodem vertragen en tegengaan.

Mijlpalen en bijzonderheden

Korhoen
In 2022 zijn opnieuw korhoenders uit Zweden gehaald en uitgezet op de heuvelrug. 
Ondertussen is een evaluatie opgestart om de resultaten van deze en andere maatregelen 
in beeld te krijgen. 

Agrarisch natuurbeheer
Aan de westzijde van de heuvelrug ligt een opgave voor het extensiveren van een aantal 
akkers (agrarisch natuurbeheer) als foerageergebied voor het korhoen. Hier is enkele 
jaren terug een start mee gemaakt, maar er is nog een aantal hectare nodig om aan de 
opgave te voldoen.

Uitvoering Zunasche Heide afgerond
In 2021 is, na bijna anderhalf jaar uitvoering en meerdere jaren van voorbereiding 
daaraan voorafgaand, de inrichting van de Zunasche Heide afgerond.
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Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is bestuurlijk trekker van de Natura 
2000-gebieden Dinkeldal en Vecht Beneden Regge: Reggedal en 
Benoorden de Vecht.

Nettie Aarnink, bestuurder Waterschap Vechtstromen:
“Als waterschap Vechtstromen, provincie en gebiedspartners, hebben we het afgelopen 
jaar flinke stappen gezet als het gaat om de Ontwikkelopgave N2000. Bij de Dinkel 
hebben we het project Dinkel-Zuid afgerond. Daarnaast hebben we gewerkt aan 
verschillende zijbeken. Waaronder de Ruhenbergerbeek, de Glanerbeek en de Elsbeek 
en de Snoeyinksbeek. Bij Archemermaten is de Regge natuurlijk ingericht met een 
nieuwe drempel, een vistrap, een paaiplaats en natuurlijke oevers. Ook is het Provinciaal 
Inpassingsplan voor de Eerderhooilanden onherroepelijk geworden.

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Dinkelland: Dinkeldal
Peildatum 01.01.2023

Fase: Planuitwerking (Noord) en Beheer (Zuid): Waterschap Vechtstromen 

Oppervlakte: Natura 2000-gebied Dinkelland: 532 ha
 Uitwerkingsgebied Dinkeldal: 53 ha

Het Dinkeldal maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. De Dinkel is een 
kleine laaglandrivier. Bovenstrooms van de aftakking van het Omleidingskanaal heeft 
de Dinkel een vrij natuurlijke hydrodynamiek. Benedenstrooms van deze aftakking is de 
hydrodynamiek sterk gereguleerd. Landschappelijk is het een gaaf beekdal, gekenmerkt 
door hoogteverschillen, houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en 
heideterreinen.

Logoreeks Dinkeldal

Waterschap Vechtstromen

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.natura2000.nl/gebieden/overijssel/dinkelland
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Mijlpalen en bijzonderheden

Het deelproject Dinkeldal-Zuid bevindt zich in de beheerfase. Op 12 oktober 2022 
is het project Dinkeldal-Zuid officieel geopend. In dit project is ruimte gegeven aan 
water en gewerkt aan ontwikkeling, herstel en versterking van kwetsbare natuur 
(stroomdalgrasland). Van de Duitse grens tot Losser heeft de Dinkel haar natuurlijke 
karakter teruggekregen. De oevers zijn natuurvriendelijk ingericht en de rivier is smaller 
gemaakt. Ook zijn er nieuwe meanders aangelegd. Voor mensen, planten en dieren is 
een betere en natuurlijke leefomgeving ontstaan. Voor bewoners zijn paden, vlonders 
en bruggen aangelegd om te fietsen of om een wandeling te maken langs dit mooie 
natuurgebied. Momenteel wordt er gewerkt aan een beheerplan waarin het eigendom, 
beheer en onderhoud wordt beschreven. 

Het deelproject Dinkeldal-Noord bevindt zich in de planfase. Het verwerven van 
grond heeft langer geduurd dan eerder voorzien. Voor de verworven gronden worden 
inrichtingsplannen gemaakt ten behoeve van realisatie van stroomdalgraslanden. Het 
gaat om negen locaties tussen Losser en Beuningen. Deze locaties zijn afgebakende 
gebiedjes langs de Dinkel en worden kralen genoemd.
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Vecht Beneden Regge
Peildatum 01.01.2023

Fase: Planuitwerking (deelgebied Giethmen) en  
Realisatie voorbereiding (deelgebied Eerderhooilanden) 

Oppervlakte: Natura 2000: 4.122 ha
 Uitwerkingsgebied: 397 ha

Het Vecht Beneden Reggegebied ligt in de gemeenten Hardenberg, Ommen en 
Twenterand. Het Natura 2000-gebied ligt in twee zeer verschillende landschappen: in 
het rivierengebied (uiterwaarden van de Vecht en de Beneden-Regge) en in de hogere 
zandgronden (Boswachterij Ommen, Beerze, het landgoed Eerde en de Archemer- en 
Lemelerberg).

De bodem van de hogere zandgronden is van oorsprong zuur en voedselarm, langs 
Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. De Overijsselse Vecht is een 
kleine rivier waarin veel transport van zand plaatsvindt door erosie en sedimentatie. 
De rivier is hier niet bedijkt en er zijn reliëfrijke rivierduinen, hoge oeverwallen en 
oude meanders. De rivier is, onder andere bij de koelanden van Junne en Arriën, 
rechtgetrokken, er zijn stuwen in aangebracht en het zomerbed is verbreed. Inundaties 
met rivierwater zijn daardoor afgenomen evenals nieuwe zandafzettingen.

Waterschap Vechtstromen

Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Klik hier voor de online gebiedsinformatie.

Bekijk hier de Gebiedsoverzichtskaart.

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-n2000/alle-natura-2000-gebieden-in-overijssel/vecht-en-beneden-regge
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De Regge is een kleine laaglandrivier in het oostelijk zandgebied. Langs de Vecht 
bevinden zich oude meanders in verschillende stadia van verlanding, rivierduinen, natte 
en droge schraalgraslanden (waaronder stroomdalgraslanden), ruigten, struwelen 
gedomineerd door sleedoorn, heiderestanten met jeneverbesstruweel en loofbos. In de 
ongestoorde kronkelwaarden is een grote verscheidenheid aan milieuomstandigheden 
die wordt bepaald door hoogteligging, vochtigheid, voedselrijkdom, kalkgehalte, 
expositie en microklimaat. Het dekzandgebied is een groot complex van naald- en 
loofbossen, heiden, stuifzanden en vennen. Het grootste deel van de heiden bestaat 
uit droge struikheibegroeiingen. In laagten komen natte heiden met dophei en 
soms veenmossen voor. Plaatselijk komen vochtige, schrale graslanden voor waarin 
klokjesgentiaan en borstelgras kenmerkend zijn.

In Beerze liggen daarnaast een mooi kamduin en uitgebreide veenputtencomplexen. 
Op de hogere gronden ten oosten van de Regge komen goede voorbeelden van 
zure vennen voor. Landgoed Eerde bestaat uit oud kampenlandschap en jongere 
heideontginningen met heiderestanten en jeneverbessen. De Archemer- en 
Lemelerberg bestaan uit gestuwde rivierzanden en dekzanden. Hier komt droge heide, 
jeneverbesstruweel, een hellingveentje en stuifzand voor.

Mijlpalen en bijzonderheden

Regge 
Na vaststelling door Provinciale Staten van het Provinciaal Inpassingsplan voor 
deelgebied Eerderhooilanden in het voorjaar van 2021 is door twee belanghebbenden 
beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 4 mei 2022 heeft de Afdeling 
Bestuursrechtspraak deze beroepen ongegrond verklaard. De realisatie van het plan 
wordt momenteel voorbereid en zal in 2023 plaatsvinden. 

Ook is aan de Beneden Regge bij stuw Archem in 2022 door Waterschap Vechtstromen 
een deelproject gerealiseerd. Met de uitvoering wordt verdroging van landbouw en 
natuur tegengegaan, de natuur en de kwaliteit van de Regge behouden en versterkt en 
wordt gezorgd voor een recreatieve beleving.

Voortgang deelgebied Arriën
De provincie heeft in 2020 het trekkerschap voor deelgebied Arriën overgenomen van 
waterschap Vechtstromen. De opgave beperkt zich hier tot N2000-doelen aangezien de 
KRW-opgaven (verwijderen oeverversteviging) al in een eerder stadium zijn gerealiseerd. 
Dit betekent dat Vechtstromen hier geen waterdoelen heeft waarvan de uitvoering 
gecombineerd kan worden met de N2000-opgave. Uiteraard blijft het waterschap als 
een van de partners betrokken bij het vervolg.
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Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen bij Ketelmeer en 
Vossemeer, Veluwerandmeren en het Zwarte Meer. 

Ga hier naar het overzicht Bestuurlijke trekkers.
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Veluwerandmeren
Peildatum 01.01.2022

Oppervlakte: Natura 2000: 73 ha
 Uitwerkingsgebied: 0 ha

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen bij Ketelmeer 
en Vossemeer. 
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Zwarte Meer
Peildatum 01.01.2022

Oppervlakte: Natura 2000: 507 ha
 Uitwerkingsgebied: 0 haa

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen 
bij het Zwarte Meer.
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Ketelmeer en Vossemeer
Peildatum 01.01.2022

Oppervlakte: Natura 2000: 1.381 ha
 Uitwerkingsgebied: 0 ha

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen bij Ketelmeer 
en Vossemeer. 
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Barsbekerbinnenpolder
44 hectare

Barsbekerbinnenpolder is een oude veenpolder die van grote betekenis is als 
broedgebied voor weidevogels en foerageergebied voor ganzen. De binnenpolder is 
aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Hier broeden onder andere grutto’s, tureluurs, 
kieviten, slobeenden en zomertalingen. 

De afgelopen jaren is de weidevogelstand hier sterk achteruitgegaan door te intensief 
agrarisch gebruik, de lage grondwaterstanden en predatie door onder andere 
vossen. Natuurmonumenten is samen met agrarische ondernemers bezig om de 
weidevogelstand te verbeteren. Het is de bedoeling dat de komende jaren in het gebied 
een kern ontstaat waar het waterpeil wordt verhoogd, zodat het gebied geschikter wordt 
als broedgebied. 

Bijzonderheden
De natuurkern is gerealiseerd via de landinrichting Blokzijl-Vollenhove. Via het ruilplan 
zijn de eigendommen van Natuurmonumenten bij elkaar geruild. Het ruilplan is definitief 
en de kavelovergang (ingebruikname van de nieuwe toedeling) heeft op 8 december 
2022 plaatsgevonden. Natuurmonumenten heeft een voorstel om 19 hectare extra 
natuur te begrenzen ten behoeve van de weidevogels. Deze hectares zijn vrijkomende 
hectares uit het zoekgebied Ottershagen. De planning is in het voorjaar Gedeputeerde 
Staten over deze hectares te laten besluiten.
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Resultaten per verbetervoorstel
De verbetervoorstellen Natuurnetwerk Nederland hebben een andere status dan 
de Ontwikkelopgave zelf. Er is geen sprake van juridische afdwingbaarheid van de te 
realiseren natuur. Er is een verkenning gedaan en er zijn procesafspraken gemaakt met 
de partners die de verbetervoorstellen hebben ingediend en ook trekken. 

Opgave per verbetervoorstel
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Deelgebied Hectare

Barsbekerbinnenpolder

Ga naar de pagina over dit gebied »
44

Beneden-Dinkel en Ottershagen (incl. Wiemsel)

Ga naar de pagina over dit gebied »
130

Cellemuiden (= afgerond)

Ga naar de pagina over dit gebied »
6

Deldenerbroek (= afgerond)

Ga naar de pagina over dit gebied »
79

Ruiten

Ga naar de pagina over dit gebied »
37

IJsseluiterwaarden Fabrieksweg

Ga naar de pagina over dit gebied »
17

Kuiperberg

Ga naar de pagina over dit gebied »
5

Landgoed het Lankheet (= afgerond)

Ga naar de pagina over dit gebied »
2

Landgoed Schultenwolde (= afgerond)

Ga naar de pagina over dit gebied »
2

Reestdal, Vledder en Leijerhooilanden

Ga naar de pagina over dit gebied »
82

Regge

Ga naar de pagina over dit gebied »
124

Reutum

Ga naar de pagina over dit gebied »
13

Stuwwal Oldenzaal

Ga naar de pagina over dit gebied »
69
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Beneden-Dinkel en Ottershagen 
(inclusief Wiemsel)
130 hectare

Ottershagen is het vroegere overstromingsgebied van de Dinkel. Door kanalisatie van 
de Dinkel en de Hollandergraven komen overstromingen nu nog maar zelden voor. 
Het gebied is van regionale betekenis als broedgebied voor weidevogels (hier broedt 
de grootste populatie grutto’s van Twente) en als overwinteringsgebied voor veel 
watervogels. Het gebied is ook belangrijk voor de zeldzame boomkikker. Het streven 
is om de betekenis van dit gebied voor weidevogels en boomkikkers te versterken in 
combinatie met de functie van waterberging.

Bijzonderheden 
De verschillende partners zijn het eens geworden over de begrenzing van dit 
zoekgebied. Het zal deels worden ingericht als natuur voor weidevogels en deels wordt 
geprobeerd via agrarisch natuurbeheer de doelstellingen te halen. De SWB-partners 
hebben in 2018 overeenstemming bereikt over de inzet van 36 hectare verbetervoorstel 
elders. Plannen voor de weidevogeldoelstelling in het kerngebied Ottershagen zijn 
in voorbereiding en uitvoering. Voor het verbetervoorstel Wiemsel is in 2018 een 
onderzoek gestart om te bepalen of KRW- en NNN-opgaven worden gerealiseerd 
via de Wiemsel of de Tilligterbeek. Dit onderzoek is afgerond in 2022. Zodra er meer 
duidelijkheid is over de uitwerking van o.a. de KRW-opgave en afstemming is geweest 
over de opgaven in het gebied zal het gebiedsproces concreter vorm krijgen. Verwachte 
realisatie in 2026.

Terug naar verbetervoorstellen.
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Cellemuiden
6 hectare

Cellemuiden is een Natura 2000-vogelrichtlijngebied. Het heeft vooral betekenis voor 
ganzen en is een broedgebied voor weidevogels. Lokaal komt hier nog de beschermde 
kievitsbloem voor.

Het was in dit gebied de bedoeling om de bestaande, versnipperde eigendommen van 
Staatsbosbeheer bij elkaar te ruilen tot goed beheerbare eenheden.

Bijzonderheden
Inmiddels is gebleken dat het ruilen van deze percelen op grote praktische 
bezwaren stuit. Zo komen in deze percelen al bijzondere natuurwaarden voor (o.a. 
kievitsbloemen). Er is daarom door Staatbosbeheer besloten om af te zien van ruiling. 
De eigendommen blijven liggen en het verbetervoorstel is hiermee afgerond. 

Terug naar verbetervoorstellen.
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Deldenerbroek 
79 hectare

Deldenerbroek is een voormalig heideontginningslandschap met veel variatie in 
terreintypen. Een afwisseling van kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met 
houtwallen en bosjes. Het laagstgelegen centrale deel van het gebied (Demmersblok) is 
rijk aan kalkrijke kwel. Hier stroomt de Hagmolenbeek. In het kader van de landinrichting 
Enter is dit gebied ingericht als nat beekdallandschap.

Bijzonderheden
Het verbetervoorstel is gerealiseerd via de landinrichting Enter en is in 2017 afgerond.

Terug naar verbetervoorstellen.
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Ruiten
37 hectare

Kenmerkend voor dit open weidegebied is de aanwezigheid van schoon kwelwater 
dat afkomstig is vanuit het Drents plateau. Het betreft het laagste deel van de polder 
Haerst-Genne. Door het kwelwater zijn de sloten en slootkanten rijk aan bijzondere 
plantensoorten zoals de dotterbloem, de grote pimpernel en de blauwe zegge. In het 
natuurgebied van Staatsbosbeheer, dat enkele jaren geleden is ingericht, ontwikkeld 
zich een soortenrijke schraalgrasland vegetatie.

In dit gebied is het de bedoeling om de versnipperd gelegen eigendommen van 
Staatsbosbeheer via een kavelruil bij elkaar te ruilen, zodat er een meer aaneengesloten 
hooilandreservaat kan ontstaan. 

Bijzonderheden
In 2017 is een concept ruilplan gemaakt. Deze vrijwillige kavelruil is in 2018 verder 
uitgewerkt met Staatsbosbeheer, provincie Overijssel en enkele particuliere eigenaren. 
De aktepassering van de kavelruil heeft plaats gevonden in februari 2019. Daarna 
kunnen de gronden van Staatsbosbeheer ingericht worden en kan het verbetervoorstel 
worden afgerond. Verwachte inrichting is in de komende twee jaren.

Terug naar verbetervoorstellen.
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IJsseluiterwaarden Fabrieksweg
17 hectare

Het gaat hier om de afronding van een natuurreservaat in de IJsseluiterwaarden bij 
Windesheim. Het is de bedoeling dat de natuurkwaliteit van een aantal percelen van 
Staatbosbeheer wordt verhoogd. 

Bijzonderheden
Inrichting van enkele percelen van Staatsbosbeheer. Deze percelen worden nu nog 
verpacht en landbouwkundig gebruikt. Op dit moment zijn er geen middelen voor de 
inrichting. In afwachting van meer duidelijkheid hierover ligt het verbetervoorstel stil. 

Terug naar verbetervoorstellen.
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Kuiperberg
5 hectare

Aan de rand van Ootmarsum liggen een aantal bronbeken die hier ontspringen. Deze 
beken en beekdalen hebben kenmerkende flora van natte schraalgraslanden en 
bronbossen met o.a. goudveil en bittere veldkers. Een aantal beken wordt hersteld 
en natuurlijk ingericht. Hierbij wordt vrijwel steeds een combinatie gezocht met een 
wandelpad. Ook de toeristische betekenis van Ootmarsum wordt hiermee vergroot. 

Bijzonderheden
In 2017 is de begrenzing van het verbetervoorstel gewijzigd in overleg met de gemeente. 
Er lopen gesprekken met enkele grondeigenaren en er zijn beoogde ontwikkelingen 
rondom enkele van deze locaties. Planning van dit verbetervoorstel is gereed in 2024.

Terug naar verbetervoorstellen.
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Landgoed Het Lankheet 
2 hectare

Landgoed Het Lankheet heeft een afwisseling van bossen, heideterreinen en 
landbouwgronden. Op deze landgoederen kunnen enkele percelen cultuurgrond 
worden omgevormd tot natuurgebied, waardoor de natuur en landschapswaarden hier 
worden vergroot. 

Bijzonderheden
Het verbetervoorstel is afgerond in 2016 via SKNL.

Terug naar verbetervoorstellen.



94

Landgoed Schultenwolde
2 hectare

Net als landgoed Lankheet heeft dit landgoed een afwisseling van bossen, 
heideterreinen en landbouwgronden. Op deze landgoederen kunnen enkele 
percelen cultuurgrond worden omgevormd tot natuurgebied, waardoor de natuur en 
landschapswaarden worden vergroot. 

Bijzonderheden
Het verbetervoorstel is afgerond in 2016 via SKNL. 

Terug naar verbetervoorstellen.
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Reestdal Vledder en 
Leijerhooilanden
82 hectare

Reestdal is één van de gaafste niet ontgonnen beekdallandschappen van Nederland 
gelegen op de grens van Drenthe en Overijssel. De van oorsprong natte hooilanden in 
het beekdal hebben veel last van te lage grondwaterstanden. Daarom is het waterschap 
bezig om het waterpeil van de Reest te verhogen. Hierdoor wordt de natuurkwaliteit van 
deze hooilanden verhoogd.

Bijzonderheden
Het grootste deel van dit project is gerealiseerd via de landinrichting Staphorst. De 
herinrichting van de Vledders en Leijerhooilanden is uitgevoerd in 2021 en 2022, en 
is inmiddels afgerond. 44 Hectare in de Vledders en Leijerhooilanden is bij IJhorst 
natter gemaakt om natuur te laten herstellen. In de komende vijf tot tien jaar krijgt 
het gebied de kans zich te ontwikkelen tot een nieuw natuurgebied. Nu de laatste 
inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd, kan er gestart worden met het vasthouden van 
water. De komende jaren wordt stapsgewijs het waterpeil met in totaal 40 centimeter 
verhoogd naar 1.20 m +NAP. Dat is nodig om de natuur tot bloei te laten komen. Om dit 
te bereiken is ook een stuw in de Streitenvaart aangelegd. 

Terug naar verbetervoorstellen.
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Regge 
124 hectare

De Regge is eind 19de eeuw gekanaliseerd en bekaad ten behoeve van de scheepvaart 
en de landbouw. De afgelopen jaren heeft het waterschap grote delen van de Regge 
weer natuurlijk heringericht. De kaden zijn verdwenen en er ligt weer een natuurlijk 
meanderend riviertje. Hierdoor is zowel de betekenis voor de natuur als die voor de 
recreatie en het waterbeheer sterk toegenomen. De komende jaren worden de nog 
ontbrekende schakels in dit rivierherstelproject uitgevoerd.

Bijzonderheden
In dit gebied vindt verwerving en functiewijziging plaats. Het verbetervoorstel loopt 
mee in het gebiedsproces voor het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge. De 
voorbereiding en de uitvoering loopt. Waterschap, gemeente en provincie zijn hierbij 
betrokken. Inmiddels is 58 hectare gerealiseerd.

Terug naar verbetervoorstellen.
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Reutum
13 hectare

Met de percelen die onder dit verbetervoorstel vallen en die eigendom zijn van de 
provincie, wordt de waterhuishouding van het natuurgebied ‘de Reutumerweuste’ van 
Staatsbosbeheer verbeterd. Hierdoor nemen de natuurwaarden van dit gebied toe.

Bijzonderheden
Het betrof hier een vrijwillige kavelruil. Het ruilplan is in 2019 afgerond en de akte 
is gepasseerd. Het ruilplan is door het Kadaster in opdracht van het CKO opgesteld. 
Vanwege de droge weersomstandigheden is dit verbetervoorstel door Waterschap 
Vechtstromen grotendeels in 2022 afgerond.

Terug naar verbetervoorstellen.
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Stuwwal Oldenzaal
100 ha

Het verbetervoorstel Stuwwal Oldenzaal betreft verspreid liggende percelen die 
omgevormd zullen worden van landbouw naar natuur. Hiermee wordt de kwaliteit en 
samenhang van het natuurnetwerk verbeterd en versterkt. 

Bijzonderheden
Er is 58 hectare gerealiseerd en/of beschikt. In dit gebied vinden vrij veel verschuivingen 
van hectares plaats en is daardoor arbeidsintensief. Er zijn nog een aantal hectares in 
voorbereiding, waardoor het verbetervoorstel nagenoeg is afgerond. De komende jaren 
zal Natuurmonumenten nog afrondende inrichtingswerkzaamheden uitvoeren. Naar 
verwachting is dat in 2023 gereed.

Natuurnetwerk Nederland worden dit jaar voor het laatst in dit jaarverslag opgenomen.

Terug naar verbetervoorstellen.
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Meer informatie
Kijk op www.overijssel.nl/nnn voor meer informatie over de maatregelen, regelingen en 
achtergronden. Hier vindt u ook de koppeling naar de PAS-gebiedsanalyses.

Het NNN is op perceelsniveau begrensd en zichtbaar in de Atlas van Overijssel > Landelijk 
gebied > Natuur en landschap > Begrenzing EHS & zone ONW. Op de kaart is bestaande 
natuur, gerealiseerde nieuwe natuur en nog te realiseren nieuwe natuur te zien.

http://www.overijssel.nl/nnn
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Datum
Maart 2023

Realisatie: 
Provincie Overijssel, Programma Ontwikkelopgave Natura 2000

Beeldmateriaal 
Gezamenlijke beeldbank Provincie Overijssel en Ontwikkelopgave Natura 2000
B.A. Moraal
Bert Stegeman
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Eveline van der Vliet
Gert-Jan Hoeve
GJ Jansen
Harro Pruijssen
Jan Lohuis
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Ruud Westerhof
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Digitaal beschikbaar via 
www.overijssel.nl/Natura2000jaarverslag2022

Adresgegevens
Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
038 499 88 99
Natura2000@overijssel.nl
www.overijssel.nl/nnn
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