

Stand van zaken Planvorming Engbertsdijksvenen



Herbert Bos

5 en 7 juni 2018

Hoofdpijnen:



- Natuurherstel maatregelen voor instandhoudingsdoelen
- Vooral gericht op vernatting van het Veengebied
- Gezamenlijk streven: zo nat mogelijk binnen, zo droog mogelijk buiten het EDV

- Belangrijke vragen:
 - Hoe is het met het veengebied?
 - Hoe zit de bodem in elkaar?
 - Hoe stroomt het water?

En: zorgen bij bewoners over vernatting

Om het geheugen op te frissen: Wat hebben we tot nu toe gedaan?



- Veengebied: Ecohydrologische schouw
- Bodem: Agrohydrologische schouw
- Water: Grondwatermodellering, waterbeschikbaarheid

Zorgen:

- Monitoringsnetwerk opgezet
- Nulmeting huizen/opstallen

Hoofdlijnen:







- Eerste kwartaal 2018:
Conceptueel grondwatermodel
- Tweede kwartaal 2018:
Definitief grondwatermodel, bouwstenen en varianten
- Derde kwartaal 2018:
Varianten doorrekenen, keuze maken
- Vierde kwartaal 2018:
Keuze vastleggen in inrichtingsplan



Doorrekenen van Bouwstenen





- Verschillende oplossingsrichtingen vanuit de streek aangedragen
- Het kernteam heeft deze vertaald naar bouwstenen
- Deze bouwstenen worden momenteel doorgerekend met grondwatermodel
- Vormen inspiratie voor het ontwikkelen van de varianten.









De tijdslijn



- Half juni:
Van bouwstenen naar varianten (Varianten worden besproken met indieners)
- 3 juli: Klankbordgroep
- 5 juli: Bestuurlijke Adviescommissie (keuzemoment)
- 12 juli: algemene informatieavond over onder andere de oplossingsrichting

Vragen?

